

Nagyatád Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/10-17/2010.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzata négy olyan fejlesztési program megvalósítását végzi, amelyek elnyert Európai Unió támogatással rendelkeznek. A beruházások más-más megvalósulási szakaszban vannak. Mindegyik olyan közszolgáltatás biztosításához kapcsolódik, amelyek közvetlenül a lakosság ellátását szolgálják. A fejlesztési programok szerepelnek az önkormányzat költségvetésében.

A következőkben terjesztem a képviselő-testület elé az Európai Unió támogatással megvalósuló, folyamatban lévő fejlesztési programokat, az azok helyzetét bemutató információkat.

I.

"JÖVŐKÉPzés" – A Nagyatádi Közoktatási Intézmény átfogó fejlesztése integrált mikrotérségi központtá (DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0009) – Bárdos Iskola felújítása és bővítése

A projekt bemutatása, céljának meghatározása

Nagyatád Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a DDOP-2007-3.1.2./2F-2f "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" című pályázati felhívás keretében. A projekt kivitelezésével a Nagyatádi Közoktatási Intézmény Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola átfogó, jövőorientált és költséghatékony megújítása valósul meg, alapfokú művészetoktatással, pedagógiai szakszolgálattal és szakmai szolgáltatással.

A projekt kiválasztása kétfordulós eljárásrend szerint történt. A projektfejlesztés időszakában az oktatási egység engedélyes, valamint kiviteli tervei elkészültek. A meghatározott mérföldkövek teljesítését követően a projekt 999 184 954 Ft Európai Unió támogatásban részesült. Az önkormányzat feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le, melyet az építés vonatkozásában a ZÁÉV Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.), a műszaki ellenőri közbeszerzési eljárás esetében a Pruneán Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7500 Nagyatád, Széchenyi tér 24.), nyert meg. A ZÁÉV Zrt. részére a munkaterület 2009. augusztus 28-án került átadásra. Ezt követően elkezdődtek a kivitelezési munkálatok, melyek jelenleg is folynak.

A projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, amelyet a bútorokra vonatkozóan az Alex FémBútor Kft., a sporteszközök esetében Vojkovics Gábor egyéni vállalkozó (Jordan Sport) nyert meg. A vállalkozási szerződések megkötése folyamatban van. A hangszerek, zenei, műszaki és logopédiai eszközök beszerzésére 2011. januárjában kerül sor.

A projekt műszaki tartalma:

- A meglévő épület teljes homlokzati, és részleges belső felújítása, energiatakarékos, gazdaságosan üzemeltethető és környezetkímélő állapotfeltételeinek megteremtése.
- Az épület komplex akadálymentesítése, alkalmassá tétele a fogyatékkal élők (tanulók, pedagógus és nem-pedagógus dolgozók, valamint szülők, családtagok) befogadására. Az intézményi szolgáltatások teljes körű elérhetővé tétele minden típusú fogyatékkal élő személy számára.
- Az épület bővítésével kiscsoportos oktatásra (csoportbontásra) is alkalmas tanterem, szaktanterem, közösségi tér (aula), tornaterem kialakítása.
- Sportudvar kialakítása szabványos méretű és kialakítású sportpályákkal.
- XXI. századi, korszerű IKT komplex eszközrendszerének fogadásra alkalmas oktatási épület.
- A tervezett bővítéshez kapcsolódó berendezések, eszközök, valamint a színvonalas művészetoktatás megvalósításához szükséges, illetve fejlesztő- és sporteszközök beszerzése.
- Az egészséges és korszerű tanulási feltételeket biztosító innovatív, fejlesztésre nyitott, befogadó intézményi környezet kialakítása, illetve továbbfejlesztése.

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai

- **Építés – felújítás (2886 m²)**
 - 4835 m² felújított/hőszigetelt homlokzat
 - 1588 m² beépített, energiatakarékos, hő- és hangszigetelő homlokzati nyílászáró (a régiék cseréjével)
 - 16 tanterem és 8 szaktanterem - IKT-eszközök fogadására kialakított kábelezéssel (CAT6), végpontokkal
 - felújított vizesblokkok szintenként
- **Építés – bővítés (4117 m²)**
 - új épületrész: emeletráépítéssel és új építéssel kialakítva (4117 m²)
 - 3 épületszint főbb helyiségei:
 - 5 új szabványos méretű tanterem
 - 1 új egyéni fejlesztő szoba
 - 4 új fejlesztő szoba
 - 8 új hangszerterem
 - 2 új hangszergyakorló terem
 - 2 hangszerraktár
 - 1 szabványos méretű tornaterem: 1135 m²
 - 2 új öltöző + hideg-melegvízes zuhany
 - 1 közösségi tér (aula): 682,49 m²
 - 1 kamaraterem: 157,41 m²

- **Akadálymentesítés**
 - Komplex akadálymentesítés megvalósítása a teljes (felújított és bővítéssel létrehozott) épületben
- **Sportudvar kialakítása**
 - 2 db 20x40 m méretű kézilabdapálya/futsal pálya
 - 2 db 15x28 m méretű kosárlabdapálya
- **A projekt keretében beszerezni kívánt eszközök/berendezések:**

Az eszközbeszerzés során megvalósul a bővítéssel létrejövő, új épületrészek alapvető berendezéseinek, eszközellátásának biztosítása, továbbá az elhasználódott, balesetveszélyes bútorzat cseréje

 - 2336 db bútor
 - állítható magasságú tanulói padok, asztalok
 - laborokba, termekbe megfelelő bútorzat
 - szekrények, folyóiratállványok, médiakocsi, számítógép asztalok
 - 1 db vegyifülke
 - 641 db tornatermi eszköz, sporteszköz (labda, tornaszőnyeg, gumikötél)
 - 60 db hangszer (elektromos zongora, fuvola, trombita, hegedű, cselló)
 - 17 db műszaki eszköz (hangfal, erősítő, mikrofon)
 - 150 db hangversenytermi szék
 - logopédiai segédeszközök

Az iskola rekonstrukciója, bővítése a mikrotérségi, majd középtávon kistérségi együttműködés révén egy hosszú távú működésre alkalmas, racionálisan és hatékonyan szervezett, mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhető központot eredményez, amely hozzájárul a régió belül a társadalmi kohézió erősítéséhez, valamint a régió hosszú távú munkaerő-piaci versenyképességének javításához.

A projekt kivitelezési munkálatainak befejezési határideje a vállalkozási szerződésben foglaltak alapján 2010. október 15. A szerződésben vállalt teljesítési határidő eredménytelenül eltelt, kivitelező kötelezettségét a fenti időpontig nem teljesítette, így a teljesítéssel késedelembe esett. A beruházás építési munkálataira kötött szerződés a megvalósítás során három alkalommal került módosításra.

A 3. számú módosítás a vállalkozási szerződés jogfolytonossága, valamint a projekt sikeres befejezése érdekében jött létre. A beruházás támogatási szerződése, illetve a támogatás biztosításának feltételei szükségessé teszik, hogy hatályos vállalkozási – kiviteli szerződéssel rendelkezünk. Ez a támogatás folyósításának feltétele. A projekt eredményes és érvényes teljesítésének elengedhetetlen feltétele továbbá a teljes műszaki tartalom megvalósítása. A fejlesztési program megvalósításának és eredményes lezárásának határideje 2011. március 2.

A 3. számú szerződésmódosításban utólagos teljesítési időpont lett meghatározva, ami 2011. január 27. Az is rögzítésre került, hogy ez nem jelenti az önkormányzat részéről a vállalkozó késedelmes teljesítése indokainak elismerését, ugyanakkor kikötöttük, hogy az önkormányzat a módosításra tekintet nélkül, a szerződésszegésből eredő minden igénye érvényesítésének jogát fenntartja.

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja:

Kivitelezése kezdete: 2009. augusztus 28.

Befejezés tervezett időpontja: 2010. október 15.

Utólagos teljesítési időpont: 2011. január 27.

A projekt kezdetének és befejezésének várható időpontja:

A projekt kezdete: 2009. március 3.

A befejezés várható időpontja: 2011. március 2.

Támogatás mértéke: 84,46 %

A támogatás összege az Európai Unió pályázati támogatásból, valamint az EU Önerő Alapból - állami támogatásból - tevődik össze.

A projekt költségvetése:

Projekt összköltsége (e Ft)	EU támogatás összege (e Ft)	Önrész (e Ft)	EU Önerő Alap összege (e Ft)
1 183 086	999 185	183 901	91 950

Megjegyzés: Az EU Önerő Alap vissza nem térítendő támogatást biztosít. Összegével az önrész ténylegesen csökken.

II.**A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) - Városközpont, Művelődési Központ felújítás**

Nagyatád Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a DDOP-2007-4.1.1.A „Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása” című pályázati felhívás keretében. A városközpont fejlesztése, épületeinek korszerűsítése a város különböző területein valósul meg. A fejlesztés elsődleges célja a közösségi, gazdasági, valamint a városi, térségi funkció erősítésével a város lakosságmegtartó képességének, illetve turisztikai vonzerejének növelése. A pályázat több projektelemből tevődik össze. A „rehabilitáció” során **felújításra kerül a Művelődési Központ, a Vásárcsarnok, a szabadtéri piac, a sétáló utca egy része, valamint zöldterület növelés, parkolók, nyilvános illemhely és extrém-sport pálya kialakítása valósul meg.**

A projekt elbírálása kétfordulós eljárásrend szerint történt. A projektfejlesztés időszakában az építési engedélyes, a kiviteli tervek, valamint az akcióterületi terv elkészült. A mérföldkövek teljesítését követően a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Támogatási szerződés megkötésére 2010. július 26-án került sor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, mint közreműködő szervezettel.

Az önkormányzat az építésre, valamint az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásokat lefolytatta. Ezt követően a munkaterületek átadásra kerültek és a kivitelezési munkálatok megkezdődtek.

A projekt tartalma:

1. Nagyatádi Művelődési Központ külső és belső felújítása

A beruházás keretében a meglévő közösségi funkciók jobb kihasználása és újabb funkciók kialakítása érdekében megvalósul a Művelődési Központ elavult, korszerűtlen épületének külső és belső felújítása. A kulturális és közösségi életben kiemelkedő szerepet betöltő épület fejlesztése során megvalósul a színházterem nézőterének, színpadtechnikájának, gépészetének cseréje, az épület teljes körű akadálymentesítése, a városi televízió stúdiójának áthelyezése, továbbá a vizesblokkok cseréje. A felújítást követően az intézmény új funkciókkal is bővül, mivel az alagsor hasznosításával ifjúsági közösségi tér, zenekari próbaterem, internetszoba kerül kialakításra. Az épületben kiépítésre kerül egy kávéház is, amelynek megközelítése az utcáról és az épületből egyaránt biztosított. A kávéház működése internet kávézói funkcióval is ellátásra kerül a fiatal lakosság igényeinek megfelelően.

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai:

- **Építés - felújítás (2000 m²)**
 - 4050 m² falfelület festés
 - 3746 m² burkolat készítés (padlóburkolat, álmennyezet, homlokzatburkolat)
 - nézőtér felújítása (242 m²), színháztermi székek teljes cseréje
 - szakköri helyiségek, próbatermek kialakítása
 - teljes körű akadálymentesítés megvalósítása lift, emelő szerkezet beépítésével
 - Kávéház kialakítása (138 m²), pultrendszer kiépítése

2. Vásárcsarnok felújítása, belső átépítése, bővítése, valamint a szabadtéri piac felújítása projektelemek

A projekt keretében kivitelezésre kerül a városközpont peremén elhelyezkedő Vásárcsarnok felújítása, korszerűsítése. A munkálatok során sor kerül a csarnok külső és belső megjelenésének esztétikusabbá tételére, a meglévő funkciók megerősítésére, új üzlethelyiségek kialakítására, valamint a fűtésrendszer cseréjére. Ezen kívül az épületben a meglévő illemhelyek felújítása mellett, egy akadálymentes illemhely is helyet kap. Az árusító helyiségek funkciójukban - az új szolgáltatásként megjelenő - gombavizsgáló helyiséggel bővülnek. A Vásárcsarnok mellett elhelyezkedő szabadtéri piac területének felújításával igényesebb, Nagyatád belvárosához méltóbb megjelenésű terület jön létre. A piac új térkő burkolatot kap, biztosítva az árusok autóval történő biztonságos behajtásának és parkolásának lehetőségét.

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai:

- 784 m² épület felújítás
- új árusító padok elhelyezése
- Teljes piac terület megújítása (3592 m²)
- 2963 m² térburkolat

3. Sétálóutca bővítése, zöld terület növelése, nyilvános illemhely kiépítése, térfigyelő kamerák elhelyezése projektelemek

A sétáló utca jelenlegi nyomvonalának meghosszabbítása összeköttetést biztosít a Sportcsarnokkal, a Vásárcsarnokkal, az Autóbusz állomással, valamint a központi sírkerttel. Az új szakasz díszkő burkolatot kap, továbbá a nyomvonala mentén kandeláberek, egységes arculatú utcabútorok kerülnek kihelyezésre. Ezen a területrészen kap helyet a jelenlegi trafóház meghosszabbításával egy nyilvános illemhely is. A terület közbiztonságának növeléséhez két térfigyelő kamera kerül elhelyezésre, amelyek a terület két legforgalmasabb részét a Városi Sportcsarnok és a Vásárcsarnok előtti részeket figyelik.

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai:

- sétáló utca bővítése (70 m²)
- utcabútorok kihelyezése: 20 db pad, 35 db szemetes láda
- 386 m² felújított zöldfelület
- 559,82 m² új zöldfelület kialakítása
- 3179,38 m² új füvesítés
- 17,5 m² akadálymentesített illemhely
- 2 db térfigyelő kamera

4. Extrém sportpálya kialakítása

A pályázat keretében kialakításra kerül egy extrém pálya, megteremtve ezzel a gördeszkások és kerékpárosok számára a biztonságosabb sportolás lehetőségét. A pálya kialakításának alapvető célja a sportolási és szórakozási lehetőségek bővítése, valamint a közlekedésbiztonság növelése. Az extrém sportpálya meglévő burkolatának alapterülete összesen 922 m², amely nem kerül felújításra. Az extrém játékok felülete 315 m².

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai:

- 6 db játékelem
- 1053 m² aszfaltfelújítás
- 300 m² tereprendezés

5. Parkolók fejlesztése, új parkolók létesítése, vonalas infrastruktúra korszerűsítése

A projekt keretében a Szent István park, a Sportcsarnok, valamint a Vásárcsarnok szomszédságában, a sétáló utca és a város környezeti színvonalához illeszkedő térítés nélkül használható parkolóhelyek kerülnek kialakításra, a Sportcsarnok, az Extrém pálya, a Vásárcsarnok, továbbá a piac forgalmának kielégítésére. A csarnokot körülvevő út újraszfaltozásával, a szomszédságában kialakításra kerülő parkoló helyek közlekedésbiztonsági és balesetvédelmi szempontoknak megfelelően megközelíthetővé válnak. Ezen kívül a parkolási lehetőség a Kolozsvári utcai árok - csapadékvíz elvezető csatorna - lefedésével is bővítésre kerül.

Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai:

- 95 db parkoló kialakítás
- 1954 m² útfelújítás
- 926 m² térburkolás
- 1954 m² aszfaltozás
- 290 fm csapadékvíz elvezető csatorna

Az említett projektelemeken kívül az építészeti elemek kivitelezésével párhuzamosan megvalósításra kerülnek különböző közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, valamint „hagyományőrző” tevékenységek.

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja:

Kivitelezése kezdete: 2010. augusztus 26.

Befejezés tervezett időpontja: 2011. június 24.

A projekt kezdetének és befejezésének várható időpontja:

A projekt kezdete: 2009. június 25.

A befejezés várható időpontja: 2011. június 24.

Támogatás mértéke: 79,78 %

A projekt költségvetése:

Projekt összköltsége (e Ft)	EU támogatás összege (e Ft)	Önrész (e Ft)	Megpályázott EU Önerő Alap összege (e Ft)
602 457	480 690	121 767	30 986

III.**A nagyatádi bölcsőde rekonstrukciója és bővítése (DDOP-3.1.3/D-2010-0006)**

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása pályázatot nyújtott be a DDOP-3.1.3/D-09 „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében. A bölcsőde épületének tulajdonosa, a bölcsődei közszolgáltatás biztosításának jogosultja Nagyatád Város Önkormányzata. A bölcsőde fenntartását, működtetését a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás végzi. A pályázat benyújtására jelen konstrukció értelmében a kistérségi társulás, mint az intézmény fenntartója volt jogosult.

A pályázat célja a nagyatádi kistérség egyetlen bölcsődéjének teljes felújítása. Jelenleg a gyerekek ellátása egy elavult, korszerűtlen épületben folyik 50 engedélyezett férőhelyen. A rekonstrukció eredményeként megvalósul a férőhelyek számának bővítése 72 főre (ez 44%-os bővülést jelent). A fejlesztés mellett megújul a szakmai szolgáltatások köre, úgy, mint a gyogyopedagógia szolgáltatás és a mozgásfejlesztő torna bevezetése.

A projekt keretében megvalósul az épület akadálymentesítése, a tetőszigetelés és a homlokzati szigetelés kiépítése, valamint a hőszigetelt nyílászárók beépítése, közművezetékek cseréje és a fűtőkorszerűsítés.

A projekt Támogatási szerződésének megkötésére 2010. augusztus 3-án került sor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel. A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása az építési tevékenység vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett. Ennek megfelelően megkezdődött az eljárás előkészítésének folyamata.

A beruházás önrészét Nagyatád Város Önkormányzatai biztosítja.

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja:

Kivitelezés várható kezdete: 2011. május 1.

Kivitelezés várható befejezése: 2011. augusztus 31.

A projekt kezdetének és befejezésének várható időpontja:

A projekt kezdete: 2010. október 1.

A befejezés várható időpontja: 2011. december 31.

Támogatás mértéke: 81,87%

A projekt költségvetése:

Projekt összköltsége (e Ft)	EU támogatás összege (e Ft)	Önrész (e Ft)	EU Önerő Alap összege (e Ft) (tervezett)
85 499	70 000	15 499	7 749

IV.

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztisztítójának fejlesztése (KEOP-1.2.0/2F)

A projekt keretein belül Nagyatád térség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, valamint a nagyatádi Szennyvíztelep rekonstrukciója valósul meg kilenc település együttműködésével. A szennyvíztisztítón elvégzendő beruházás célja, hogy biztosítsa a szennyvíz előírt határértékre történő tisztítását, illetve megszüntesse a tisztítómű környezetet zavaró bűz- és zajhatását. A településeken Nagyatád város kivételével közműves szennyvízelvezetés nincs, a meglévő szennyvíztisztító telep mostani kapacitása nem teszi lehetővé, hogy a jelenleg fogadott szennyvíz mellett az agglomerációban várható többlet települési szennyvíz mennyiség tisztítása is biztosított legyen.

Érintett települések:

- Bakháza
- Görgeteg
- Háromfa
- Kutas
- Lábod
- Nagyatád
- Ötvöskónyi
- Rinyaszentkirály
- Tarany

A fejlesztés, a közös beruházásban érintett települések földrajzi elhelyezkedését és a meglévő úthálózatot figyelembe véve, három irányból érkező fő ággal kerül megvalósításra. A keletkező és összegyűjtött szennyvíz részben a város meglévő hálózatán keresztül, részben pedig közvetlenül a nyomócsövön Nagyatád város szennyvíztelepére kerül. A projekt keretében tervezésre került a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, a meglévő technológiai műtárgyak és gépészeti berendezések célszerű átalakításai-bővítései, illetve új technológiai műtárgyak, berendezések.

A projektben megvalósítani tervezett konkrét tevékenységek főbb mutatószámai:

- 45 708 m gravitációs csatorna
- 32 539 m bekötővezeték
- 59 500 m nyomóvezeték
- 3081 db lakossági bekötés
- 26 db új átemelő

A beruházásból 2108 m gravitációs csatorna, 1 db átemelő kivitelezése, valamint 85 db lakossági rákötés Nagyatád-Kivadár városrészt érinti.

A projekt előkészítésére vonatkozóan a Támogatási szerződés megkötésére 2009. július 24-én került sor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, mint közreműködő szervezettel. Jelenleg folyamatban van a második forduló pályázati anyag előkészítése, elkészült a részletes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá 2010 júniusában megkezdődött a lakossági hozzájárulások befizetése.

A támogatás az EU pályázati támogatásból, valamint központi hazai támogatásból tevődik össze, míg a saját erőt (önerő) a lakossági hozzájárulás, valamint a közületek alkotják.

A 2. forduló pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2011. február

A projekt kezdetének tervezett időpontja: 2011. október

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2013. október

A projekt előkészítésre vonatkozó költségvetése:

Projekt előkészítési költség (e Ft)	EU támogatás összege (e Ft)	Önerő (e Ft)
130 816	111 193	19 622

A projekt költségvetése:

Projekt összköltsége (e Ft)	EU támogatás összege (e Ft)	Központi hazai támogatás (e Ft)	Önerő (e Ft)	Nem elszámolható önerő (e Ft)
4 756 593	3 292 638	581 054	832 082	50 818

Az önerő összetétele:

Önerő összetétele	Önerő (e Ft)	Részarány (%)
Lakossági hozzájárulás	785 360	94,38
Közületek	46 722	5,62
Összesen	832 082	100,00

A szennyvízberuházás részeként megvalósul a Nagyatádi Szennyvíztisztító rekonstrukciója. Olyan műszaki megoldások, új technológiai fejlesztések kerülnek kiépítésre, amelyek biztosítják az előírásoknak mindenkor megfelelő szennyvíztisztítást és megszüntetik a zavaró hang- és szaghatásokat. A szennyvíziszap kezelése és elhelyezése is korszerűsítésre kerül. A szennyvíztisztító rekonstrukciójának, korszerűsítésének tervezett költsége nettó 1.092.215 eFt. Egy korszerű, a szakmai feladatra mindenben alkalmas létesítmény kerül kialakításra.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Nagyatád Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseiről szóló előterjesztésben foglaltakat elfogadja.

Nagyatád, 2010. november 19.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

Dr. Kovács Ildikó
jegyző