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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 27-i ülésére 
 
a Medical Investments Zrt. mint a Nagyatádi Városi Kórház vagyonkezelője beruházási 

és más szerződési kötelezettségei teljesítéséről, illetve ütemezéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2010. (I. 28.) számú 
határozatának első és második pontjában megállapította, hogy a Medical Investments 
Egészségügyi Befektetési  Zrt. (továbbiakban: Medical Investments Zrt.) által a 2008. április 
9-én kötött vagyonkezelői használati és hasznosítási szerződésben vállalt beruházások, 
fejlesztések egy része határidőre nem teljesült, a Kórház-rendelőintézet vagyona csökkent. Az 
értékcsökkenés kötelező visszapótlásáról, valamint a kötbér összegének megállapításáról, 
illetve az elmaradt fejlesztések későbbi megvalósításának ütemezéséről a Medical 
Investments Zrt-vel további egyeztetést tartott szükségesnek. 
A határozat harmadik pontjában a képviselő-testület a Medical Investments Zrt-vel és a 
NagyatádMed Kft-vel 2008. április 9-én kötött vagyonkezelői, használati és hasznosítási 
szerződést módosította.  
A módosítás értelmében a felek minden év május 31. napjáig a következő 12 hónapban 
Vagyonkezelő által megvalósítandó fejlesztési tervet határoznak meg a Vagyonkezelő 
pályázati ajánlatában vállalt, és az Alapszerződés mellékletét képező tervezett építészeti, 
működési, technológiai felújítások, valamint orvostechnikai beruházások, fejlesztések, mint 
alapcélkitűzések, és aktuálisan felmerülő fejlesztések megvalósítása érdekében.  
Vagyonkezelő az előző évre tervezett beruházásai megvalósításáról minden év május 15-ig 
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére beszámolót készít a 
megvalósult és az elmaradt beruházásokról, a beszerzési értékek tárgyi eszköz nyilvántartás 
alapján történő feltüntetésével. A beszámoló tartalmazza az esetlegesen elmaradt beruházások 
okát, valamint Vagyonkezelő eddig az időpontig kérheti az elmaradt beruházás 
megvalósításának átütemezését. A szerződő felek a fentiek ismeretében döntenek a következő 
évre tervezett beruházásokról, fejlesztésekről. 
A Képviselő-testület határozatának megfelelően Nagyatád Város Polgármestere a 
szerződésben vállalt beruházási, fejlesztési kötelezettségek teljesítéséről tárgyalást folytatott a 
Medical Investments Zrt. elnök-vezérigazgatójával.  
 
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodája számításai alapján a Medical Investments Zrt. által 
2009. június 30-ig vállalt 132.500 Ft értékű fejlesztés, beruházás nem teljes mértékű 
teljesítése miatt a szerződésben meghatározott feltételek alapján 65.832 eFt. összegű 
meghiúsulási kötbér merült fel.  
 
A kórház működtetését meghatározó romló gazdasági környezet, és az intézet folyamatos 
finanszírozási nehézségei miatt a felmerülő kötbér megfizetése a város egészségügyi 
ellátásának helyzetét ellehetetlenítené. 
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Vagyonkezelő által a szerződésben vállalt fejlesztés, beruházás nagy része továbbra is 
esedékes a kórház jövőbeni zavartalan működtetése érdekében, így az első tizenkét hónap 
beruházásainak részbeni elmaradása miatt felmerülő kötbér összegének megfelelő mértékű 
fejlesztés továbbra is elvárás a Vagyonkezelővel szemben.  
Javaslom, hogy a Képviselő-testület kösse ki, hogy a Medical Investments Zrt. által a 2008. 
április 9-én kötött vagyonkezelői használati és hasznosítási szerződésben vállalt beruházások, 
fejlesztések egy részének nem teljesítése miatt felmerült meghiúsulási kötbérnek megfelelő 
összeget Vagyonkezelő 2015. május 31. napjáig beruházások, fejlesztések megvalósításával, 
vagy Nagyatád Város Önkormányzata – kórházzal kapcsolatos beruházásai fedezetére – 
rendelkezésére bocsátásával rendezze. 
 
A Medical Investments Zrt által rendelkezésünkre bocsátott un. befektetési tükör számszaki 
adatai alapján megállapításra került a visszapótlandó értékcsökkenés összege is. Az 
Önkormányzat zárszámadását felülvizsgáló könyvvizsgáló a jelentésében erről a következőket 
írta:  
„Az intézmény átadás-átvételkor kimutatott összes eszközérték (kiértékelt, rendelkezésre álló, 
mindkét fél által aláírt, kimutatásba foglalt, a 12-13 számlaosztályt képező eszközök) 591.044 
eFt volt. 
2009.12.31. fordulónappal a kezelő Medical Investments Zrt részletes kimutatásban ismertette 
a kórház-rendelőintézet eszközeinek összes – nyilvántartási, nettó – értékét 563.563 eFt 
értékkel. Ez tartalmazza az általa 2009. évben beszerzett ügyviteli eszközöket 3.518 eFt, 
épület felújítást 3.518 eFt, valamint vagyoni értékű jogokat 2.424 eFt beszerzési bruttó 
értéken.  
Az átadás kori, valamint a 2009.12.31. napi nyilvántartás szerinti érték különbözet 591.044 – 
563.563 = 27.481 eFt, ami követelésként került előírásra a Medical Investments Zrt-vel 
szemben és szabályosan szerepeltetésre került a mérlegben.” 
 
Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület kösse ki, hogy a Medical Investments Zrt a 
2009. december 31-ig értékcsökkenésből keletkezett 27.481 eFt, valamint a 2010-ben 
keletkező értékcsökkenésnek megfelelő értékű vagyon visszapótlást 2010. december 31-ig 
teljesítse.    
 
A Medical Investments Zrt. a vagyonkezelői használati és hasznosítási szerződés 2010. január 
28-án elfogadott módosítása alapján elkészítette beszámolóját a 2009. július 1. és 2010. május 
15. közötti időszakban megvalósult és a szerződésben erre az időszakra vállalt, de 
finanszírozási okokból elmaradt beruházásokról. (1. számú melléklet) Az elmaradt 
beruházások teljesítését későbbi határidőre vállalták.  
 
A  Medical Investments  Zrt. kéri, hogy a  képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy a  2010. 
június 1. és 2011.  május 31. közötti időszakban a beruházások, fejlesztések és az 
értékcsökkenés visszapótlása vonatkozásokban „A nagyatádi kórház pszichiátriai-
rehabilitációs részlegének fejlesztése” című,  DDOP-3.1.3./C-09-2010-0003 jelű pályázat 
előkészítésének költségei és megvalósításának  önrésze biztosításával, illetve ez utóbbi 
érdekében az értékcsökkenés visszapótlás összegének részbeni tartalékba helyezésével tesz 
eleget kötelezettségeinek. 
 
NagyatádMed kft. tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban ténylegesen elengedett szállítói 
tartozások értéke, 2009. évi záráskor 6.639.189 Ft volt, melynek 25%-a azaz 1. 659.797 Ft 
illeti meg szerződés alapján az önkormányzatot.  
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Ezen összegből 2009. március hónapban 494.500 Ft már átutalásra került. A fennmaradó, 
önkormányzat részére járó összeg 1.146.597 Ft. (2. számú melléklet) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Medical 

Investments Egészségügyi Befektetési  Zrt. által a 2008. április 9-én kötött vagyonkezelői 
használati és hasznosítási szerződésben 2009. június 30-ig vállalt beruházások, 
fejlesztések elmaradása miatt a szerződés VII. pontja alapján meghatározott 65.832 eFt. 
összegű meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeget Vagyonkezelő 2015. május 31. 
napjáig beruházások, fejlesztések megvalósításával, vagy Nagyatád Város Önkormányzata 
rendelkezésére bocsátásával – kórházzal kapcsolatos beruházásai felhasználására – 
teljesítse. 

 
2.  Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Medical Investments 

Egészségügyi Befektetési   Zrt-t, hogy a 2008. április 9-én kötött vagyonkezelői használati 
és hasznosítási szerződésben elfogadottak szerint a 2009. december 31-ig 
értékcsökkenésből keletkezett 27.481 eFt, valamint a 2010-ben keletkező 
értékcsökkenésnek megfelelő értékű vagyon visszapótlást 2010. december 31-ig teljesítse.  

 
3. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medical Investments 

Egészségügyi Befektetési  Zrt. a vagyonkezelői használati és hasznosítási szerződés 2010. 
január 28-án elfogadott módosítása alapján a 2009. július 1. és 2010. május 15. közötti 
időszakban megvalósult és a szerződésben erre az időszakra vállalt, de finanszírozási 
okokból elmaradt beruházásokról az előterjesztés 1. számú melléklete alapján elkészített 
beszámolóját elfogadja. 

 
4. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Medical 

Investments Egészségügyi Befektetési Zrt. a 2010. június 1. és 2011. május 31. közötti 
időszakban a beruházások, fejlesztések és az értékcsökkenés visszapótlása 
vonatkozásokban „A nagyatádi kórház pszichiátriai-rehabilitációs részlegének fejlesztése” 
című, DDOP-3.1.3./C-09-2010-0003 jelű pályázat előkészítésének költségei és 
megvalósításának önrésze biztosításával, illetve ez utóbbi érdekében az értékcsökkenés 
visszapótlás összegének részbeni tartalékba helyezésével tesz eleget kötelezettségeinek. 

 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: Ormai István polgármester 
 
Nagyatád, 2010. május 21. 
    

 
                                                                                                   Ormai István 
 
 Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes. 
 
 
 Dr. Kovács Ildikó 
 jegyző 


