Ugyiratszam: NRSZ/1-4/2015

Jegyzokonyyv

Késziilt: a Nagyatadi Regiondlis Szennyviztarsuldas 2015. junius 1. napjan tartott
lilésérol, hangfelvételrol

Jelen vannak: Brantmiiller Zoltan, Haromfa kézség polgirmestere, Nagy Tibor, Bakhéza
kozség polgarmestere, Lassu Istvan, Labod k&zség polgarmestere, Molnar
Jozsef, Rinyaszentkirdly kdzség polgarmestere, Ormai Istvan, Nagyatad
varos polgérmestere, Pusziai Laszlo, Otvoskényi kodzség polgérmestere,
Toreki Istvén, Tarany kdzség polgérmestere, Utd Szaboles, Kutas kozség
polgarmestere, ‘

Tavol maradt: Fadgyas Attila Gorgeteg kézség polgdrmestere

Meghivottak: Dr. Kovdcs Ildiké jegyzo, Vargan¢ Sziits Katalin pénziigyi irodavezetd,
Egyed Arpad koordinator, Polya Gabor épitésvezetd,

Ormai Istvan, a Téarsulasi Tanacs elndke kdszénti a megjelenteket,

Megallapitia, hogy a Tarsulasi Tandcs 8 {6vel hatdrozatképes, €s az {ilést megnyitja.

Javasolja, hogy az ilés jegyzOkonyv hitelesitbje Molndr Jozsef, Rinyaszentkirdly kozség
polgarmestere legyen.

Ormai Istvan, a Tdarsulasi Tandcs elntke szavazasra bocsdtja a jegyzOkonyv hitelesitore
vonatkozd javaslatot,

Ormai Istvan, a Tarsuldsi Tandcs elndke megallapitja, hogy a Tarsulasi Tandcs a jegyzOkonyv

hitelesitére vonatkozo javaslatot 7 igen szavazattal és [ tartdzkodas mellett elfogadja, és a
kovetkezd hatarozatot hozza:

14/2015, (VI, 1.) szami NRSZ hatdrozat:

A Nagyatadi Regionalis Szennyviztarsulds 2015, junius 1-i iilésének jegyzdkonyv
hitelesitGjeként Molnar Jozsef, Rinyaszentkiraly kozség polgarmesterét vilasztja.

Ormai Istvan, a Tarsulasi Tandcs elndke, a meghivéban szerepld napirendek targyaldsat
javasolja a Tarsulasi Tanécsnak.,

A Tarsulasi Tandcs a napirendi javaslatot egyhangll — 7 igen — szavazattal elfogadja, és a
kovetkezo hatarozatot hozza:



152015, (VI, 1.) szami NRSZ hatarozat:

A Nagyatadi Regiondlis Szennyviztarsulas 2015, juinius 1-i iilésén az alabbi napirendeket
targyalja:

1.) Eléterjesztés a Nagyatddi Regionalis Szennyviztarsulis 2014. évi kiliségvetésének
a modositasarél
Eléado: Ormai Istvan elnok

2.) Tajékoztato a Nagyatdad és Kornyéke csatornahalézatinak és Nagyatad
szennyviztelepének fejlesztése elnevezésit beruhdzas jelenlegi helyzetérdl, és az
aktualis feladatok megbeszélése
Eléad6: Ormai Istvin elndk

Polya Gabor épitésvezetd

Napirendek targyalasa:
1.) Eléterjeszt¢s a Nagyatadi Regiondlis Szennyviztirsulds 2015, évi koliségvetésének a

médositdsarol
Eltadd: Ormai Istvan elnck

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzdsz614s nem hangzik el.
Ormai Istvan, a Tdrsuldsi Tandcs elndke szavazdsra bocsatja a Nagyatadi Regiondlis

Szennyviztarsulds 2014. évi koltségvetésének a modosiidsdrol sz6l6 elSterjesztés hatérozati
javaslatat.

A Tarsuldsi Tanécs a hatérozati javaslatot egyhangi — 8 igen — szavazattal elfogadija, és a
kovetkezd hatarozatot hozza:

16/2015. (VL. 1.) szamv NRSZ, hatirozat:

A Nagyatidi Regiondlis Szennyviztarsulas Tarsulasi Tandcsa a Nagyatadi Regionalis
Szennyviztarsulas 2015, évi koltségvetésének modositasat a kovetkezék szerint
elfogadja:

Nagyatadi Regionalis Szennyviztirsulis 2015, évi bevételi és kiadasi eldirdnyzatai
ezer Ft
eredeti mddositott

/1. Miikddési bevételek ’ 1520 2 560
Miikddési célit pénzeszkbz atvétel 1510 1519
Sajat bevételek 10 1050

1/2. Mikodési kiadasok



TArsuldsi miikédési kiaddsok, ebbél
- Milkéidéshez kapcsolddé altalanos kiltségek
- Egyéb miikadési kiadasok

Miikddési kiadsisok és bevételek egyenlege:

H. Belso finanszirozasi miiveletek

Miikddési céhi pénzmaradvany

HI. Kiilsd finanszirozasi miiveletek
Finanszirozdsi bevételek

Finanszirozasi kiadasok

Mitkddési bevételek mindisszesen;

Miikidési kiaddsok mindisszesen:

IV, Felhalmozasi bevételek
EU palyazati tAmogatas
Felhalmozasi atvétel TArsulattol
Beruh#zassal kapesolatos forditott AFA bevétel

Beruhazassal kapesolatos AFA visszaigénylés

V. Felhalmozasi kiadédsok

Nagyatad és kornycke csatornahaldzat és Nagyatad szennyviztelep

fejlesztése projek{ megvaldsitisa - palyazati tAmogatissal

- dnerdhol

Beruhézassal kapesolatos forditott AFA kiadas

Beruhdzassal kapesolatos AFA fizetési kitelezettség

VL Belsé finanszirozasi miiveletek
Felhalmozasi céla pénzmaradvany

VII. Kiils6 finanszirozasi miiveletek

VI Tartalék
Felhalmozdsi bevételek dsszesen:

Felhalmozdsi kiaddsok dsszesen:

BEVETELEK MINDOSSZESEN:

KIADASOK MINDOSSZESEN:
Hatarido: 2015. janius 1.
Felelés: Ormai Istvin elnék
Dr. Kovics Ildiké Jegyzo

1520
720
800

1520
1520

2265901
1537294
244 015
406 651
17 941

2279377

1618 485
176 300
466 651

17 941

13 576

100
2279 477
2279477

2 286 997
2 280997

2 560
720
1840

2560
2560

2 265 901
1537294
244 015
466 651
17 941

22793717

1618 485
176 300
466 651

17 941

13 576

100
2279477
2279417

2282037
2282037



2.) Tajékoztatd  a Nagyatdd ¢és Kormnyéke csatornahdldzatanak ¢és  Nagyatad
szennyviztelepének fejlesztése clnevezésii beruhdzas jelenlegi helyzetérdl, és az
aktualis feladatok megbeszélése ’

Eléado: Ormai Istvan elntk
Polya Gabor épitésvezetd

Polya Gabor épitésvezetd:

A telepiilések mindegyikérdl elmondja, hogy a majus 29-i allapotnak megfelelen mi volt a
késziiltség, illetve milyen feladatok vannak még hatra az elkdvetkezendd 1 hétben, a junius 8-
i probaiizem-inditasaig.

Otviskonyi telepiilésen az 1.00 jelt vezetéken a Konyi titon 4 db tisztitéakna lepakoldsa van
vissza a régota vart és december 6ta beharangozott irdnyitott furds elkészillt a malt hét
folyamén. Fizikalisan a csé egy kitakaras nélkili technologiaval be lett hiizva, a végpontjainal
az OsszekOtés van vissza. Jelenleg talajvizszint-siillyesztés folyik, junius 8-ig ezek a
tisztitoaknak lerakdsra keriilnek és Otvoskdnyiban teljes lesz a halozat. A prdobatizem
elindulhat. Ha valami oknal fogva nem lesz mep ez a 4 db tisztitd, akkor is elindulhat a
probatizem.

Kutas telepiilésen az 1.00 jelil vezetéken vissza van még 500 folydméternyi gerincvezeték
megépitése. Ott szintén két munkaponton a kezdet és a végpontban vakuumos talajvizszint-
siillyesztés folyik, a kivitelezés jelenleg is tart. Lakossagi férumon is elmondta, hogy a
kit{izott cél ennek a szakasznak a minél hamarabbi megépitése, illetve a Szell6 utca ~Téncsics
utca keresztezddéséig eljutni, amire megvan az esély, ott egy akna ledugédzasaval a keletkezd
szennyviz a junius 8-i probatizemen fog majd elindulni, atdobésra keriil egy repiildvezetéken
az atemeld iranyaba. Az atemeldk elkésziiltek, ott dramvételezési problémdk vannak még,
amelyre az E.On az {gérete szerint hatariddig eleget tesz. Az lizempréba elindulhat.

Labod telepiilésen a Lenin utcaban az 5.00 jelii vezetéken 60 folyométernyi gerincvezeték
megépitése volt vissza mdjus 29-én, a brigadvezetékkel nem besz¢lt még, hogy szombaton,
illetve a mai napon mennyit tudtak haladni. Ott a kitliz6tt cél szintén a jinius 8-i teljesités.
Problémat jelent Labod és Kislabod dsszekotése, amit Otvskonyi mintdjéra iranyitott flrdssal
fog a cég kivitelezni. Mihelyst ez megvan, a végpontok kiépitésére a tisztitonyilas megléte
vonatkozasaban lesz egy kis cstszas, de oft is a probalizem inditast ez a kivitelezés nem
akadédlyozza.

Gorgeteg telepiilésen a kordbban mér irdnyitottan megfiut szakaszra 2 db tisztitbakna
lerakdsa van vissza. Bz a Kultrhdz kérnyékén a F6 utcan fog megtdrténni junius 8-ig. A
probaiizem elindulhat,

Rinyaszentkiraly telepiilésen mar szinte az elsék kozt volt, amire azt mondhattak, hogy a
kivitelezés elkészillt. Bz a tény tovabbra is fennall. A végitemel6nél még nincs villamos
energia, ez szintén az E.On-on mulik. Nem érti, hogy mi akaddlyozza Gket, ott kiépitettek méar
a méretlen kabelt, Kétméternyi kabelt kellene lerakni és a villanydrat berakni, {géretiik szerint
ez is meg fog torténni junius 8-ig. Rinyaszentkirdlyon a probaiizem elindulhat. -

Kivadar teleptilésen a kivitelezés befejez6dott. A minGsitések sordn keletkezett kisebb hibak
javitasa folyik, Ezek aknakndl kisebb vizbekétések, amiket lehet kezelni, illetve ezek
visszaellenSrzése utan a probaiizem zavartalanul elindulhat.



Tarany telepiilésen a C.2.1.0 vezetéken kordbban mér a gerincvezeték kiépiilt, mindsités utan
kideriilt, hogy hibasan keriilt kivitelezésre, ennek a hibanak a javitasa folyamatban van, A
polgarmester trral egyeztetve az ott dolgozd vallalkozét tisztelettel kéri, hogy ameddig lehet,
hadd dolgozzanak, A helyreallitast hadd végezzék el. Vellik szemben a hét végén egy mdsik
véllalkozd felvonultatasdval is elkezdddott a kivitelezési munka, A sajat brigddjaiknak a
C.3.0.0.jelt vezetéken a szintén specidlis modon irdnyitott furdssal megfirt gerincvezeték
kiépitésére, 5 db tisztitdakna megépitése van még vissza, Ez a F6 uital padrhuzamosan 3 db
akna, illetve az dtemelore récsatlakozdsndl 2 db akna megépitését jelenti. Az E.On-nak szintén
van restancidja, a 2. szamu atemelonél jelenleg nincs biztositott villamosenergia-vételezés.

Bakhadza telepiilésen a F6 attol kb. 260 méternyi szakasz lenne vissza és a kivitelezést tovabb
nehezitette, hogy talajviz jelentkezett. Addig az a 25-30 méteres haladas, amit tudtak
produkélni a kollégdk szinte most nullara redukalodott, mert abban a talajvizben olyan
mélységben életveszélyes lenne tovabb folytatni a kivitelezést. Kértek az E.On-tél ideiglenes
aramvételezési lehetdséget, fgéretiik szerint ezt a héten kidpitik. Amennyiben ez megtorténik,
akkor ezen a szakaszon tudjak végezni a kivitelezési munkat. Ett6! flggetlentil elindulhat a
probaiizem junius 8-an, ideiglenesen. Ameddig megépiilt a szakasz, addig ledugdzndk, egy
szivattyuval pedig a megépiilt nyomobvezetéken tovabbitanak a szennyvizet.

Haromfa telepiilésen folyik a legjobb tudomdésa szerint az nanyftott firds, Ezt a kb, 300
méternyi terilletet megfirja a vallalkozd, utdna az akndk réépitésére kertil sor. A 3-as
atemel6tol kialltak a kollégak, ott az utomunkdk folyhatnak, illetve ennek a hidnyzé koztes
rész kiépitése van még vissza. Az elképzelések szerint szintén jUnius 8-ra all 6ssze ott Uigy a
rendszer, hogy utdna még az érintett szakaszon a bekotések kiépitése fog megtérténni.

Osszességében ugy kezelik, hogy junius 8-4n a prébatizem elindul. Aho! még vannak
hidnyosségaik és a kivitelezést teljesiteni kell, ott vagy reptilévezetékkel, vagy tengelyen
torténd elszéllitdssal a szennyvizet el fogak tavolitani a rendszerbél.

Kérdések, hozzaszdlasok:

Brantmiiller Zoltan, Haromfa kizség polgarmestere

A DRV megjelent egy szorolappal két héttel ezelbtt. Azon a szérélapon leirja, hogy junius 8-
an lesz a probalizem, a masik oldalon van egy megrendeld ivoviz-csatorna bekotés
létesitésére. Bzt a nyomtatvanyt nem kiildte ki, mert amig nem biztos ez a datum addig nem
kivanja a lakossagot bizonytalanul t4jékoztatni.

Amennyiben azt mondjék, hogy ezeket a szordlapokat kiktildheti, akkor ezeket ki fogjak vinni
a telepiilésen é16khdz, Ezen a szdrolapon kell engedélyezni, hogy a DRV elvégezhesse a
munkét. Kellene egy lista, hogy kik azok, akik naprakészen fizetnek, hogy csak az &
esetiikben engedélyezhessék,

A kézat rendbetételét ki fogja végezni?

Polya Gibor épitésvezett:

Jinius 8-4n a végteljesitési hataridé miatt is kérné, hogy legyenek kiktildve a szorélapok. Ki
lehet kiildeni Oket,

A teriilet nagysaga miatt Haromfan volt a legtobb kozutat érintd helyredllitss. Ott egy fajta
technikéval elkésziilt a helyredllitds, amikor mind a kdzutasok, mind a kivitelezd szakcég
jelezte, hogy Haromfan hajlékony a palyaszerkezet. Az az 10t rendelkezik egy alappal, anno
egy itatott aszfaltréteg keriilt rarakva. A kozat altal eldirt technolégia mészké alap volt, arra
CKT, két réteg aszfalt keriilt, igy 1ényegesen merevebb pélyaszerkezet keriilne kialakitasra, ez




azt vonnd maga utén, hogy az a gerenda megmaradna és egy id6é utdn a melleite 1év6
palyaszerkezet kdrosodna. Egyeztettek a Kozitkezelével, kialakult egy olyan allaspont, hogy
a tovabbi szakaszok keriiljenek egy lényegesen kedvezdbb palyaszerkezettel megépitésre.
Ugyanigy hajlékony palyaszerkezetet kapna, mert vissza lenne tdméritve az alépitmény, ami
megbontasra keriil és egy rétegnyi aszfaltot kapna a tovabbi szakasz. Ennek a folyamatnak a
papirozésdig allt meg a kivitelezés. Ennek a papirozdsnak a végigfutdsa a finisben van. A
héten valdszinilileg megtorténik, és akkor folytatodhat a kivitelezés. Azéltal, hogy nem
bontjak meg az egész palyaszerkezetet, Iényegesen nagyobb titemben fognak tudni haladni.

Ormai Istvdn elnok:

A szérolap, a tajékoztato aktualis és érvényes, a nyomtatvany alkalmas arra, hogy bejelentsék,
hogy leigazoljak és engedélyezzék. A listdkat pedig ezen a héten minden polgdrmester
megkapja.

Pusztai Laszlo, Otviskényi kizség polgdrmestere
A prébatizemet kovetden mi a kovetkezo 1épés?

Polya Gabor épitésvezetd:

A kivetkez 1épés az, hogy az elekiromos szakcéggel felveszik a kapcsolatot, akik megkaptak
a listat, hogy hol lesznek a hazi beemel6k. Ugy tudja, hogy a mult héten volt a kollégakkat
egy egyeztetés, hogy akkor véglegesen kik kapnak hizi beemel6t ¢s kik nem. Szeretné kérni
az erre vonatkozo végleges listat. A villamos cég felveszi majd velitk a kapesolatot és meg
lesznek vizsgélva ezek az ingatlanok egyénileg €s ki lesz épitve a megfeleld dramvételezési
lehet6ség atlagosan 8-10 ingatlanon is naponta.

Lassu Istvan, Labod kozség polgarmestere
A hazi beemel6k beszerelésének igényére vonatkoz6 listat a kivitelez6 cég ismeri.

Polya Gabor épitésvezetd:
Otviiskonyiban nem mindenhové engedték berakni a lakdk. Ezért kéri a pontos listat, hogy
nchogy elzavarjdk a kollégakat az ott lakok.

Lassu Istvan, Libod kézség polgarmestere

Azok a lakok, akinél ilyen keriilt beszerelésre, kérdezték, hogy mikor jénnek bek&tni, mert
kiépitenék a bekotést és lizembe helyeznék. Azt a listat viszont ismerik, hogy Labodon kiket
érint ez.

Toreki Istvan, Tarany kizség polgdrmestere

A szérlapon a junius 8-1 nap van megjeldlve elkészillési idének, A hirom hénapos
probaiizem alatt ingyenes a hasznalat. Mi van azokkal, akik a cstszds miatt majd két hénap
mulva kotnek ra?

A teljes késziiltség mikorra varhaté? A lakok mar parszor félreinformalasra kertiltek. Ezt a
datumot sem hiszik el. Mikortdl lesz teljesen kész a csatornahaldzat?

Mikorra varhatd a teriilet ismételt visszaadasa?

Mi van a kotbér-kérdésével? Ha nem lesz kész, lesz-¢ ilyen egyéltalan?

Nem elsé osztalyn munkat kaptak. Egy dolog, hogy iizemel, de hibdkkal. Van-e sz4ndéka a
kivitelez6knek a hibdk kompenzéldsara?




Ormai Istvin elndk;
Lesz-e olyan ingatlan, aki nem tudna — ez egy elmélet — junius 9-én racsatlakozni a
rendszerre?

Polya Gabor épitésvezets:

Lesznek olyan szakaszok, ahol épités miatt — mivel elStte még nem épiilt meg a gravitacids
gylijtévezeték, ez foként Kutast érintené - nem fognak tudni racsatlakozni a rendszerre, mert
ott az nem is éplilt meg. Azzal a kikeriil dggal, amivel ott szeretnék az aktualisan dsszegytilt
szennyvizet tovabbitani, arra a vezetékre nem csatlakozhatnak 4.

20-30 ingatlan vonatkozasaban idébeli csfiszés varhato, Az érintett ingatlantulajdonosokkal
valamilyen médon kezelni fogjak ezt a problémat.

Felvéllaljék, hogy ha ez alatt az idészak alatt szippantaniuk kell, akkor ennek a koltségét
atvallaljak. Ez lehet az egyediili megoldas.

Ormai Istvan elnok:
Ez Kutas k6zséget érinti?

Polva Gabor épitésvezetd:

Jellemzben tovabbra is azt tartanak, hogy jinius 8-dn elindul a program. Azon a szakaszon,
ahol hibdsan épiilt meg — a vissza kamerdzds sordn deriilt ki, hogy nem megfelelé — ott
javitjak és az elkészillendd szakasz mér megfelel a kovetelményeknek. Arra a teriiletre ra
lehet csatlakozni. Ott helyileg fogjak kezelni a kollégék a befolyd szennyvizet,

Egy kovetelést adtak be, amely plusz 52 napot takar. Jlius 17-i miiszaki atadast igy
szeptember 8-ra toltdk el. Az, hogy a szerzédés még rendelkezik egy harom hénapos
szagtalanité rendszer-iizemprébaval, ennek tennének most eleget a junius 8-i kezdéssel. Igy
fogjak teljesiteni s szeptember 8-i véghatarid6t. A 24 honap + 52 naprél beszél.

Hogy mikor lesz teljesen kész €s mikor lesz visszaadva a kozteriilet, mikort6l nem szamit mar
¢épitési teriiletnek? Véleménye szerint szeptember 8-t61, amikor a miiszaki adtadds meg fog
‘torténni. Addig még van helyredllftasi dolguk, probléma-elhéritasi feladatuk a prébatizem
alatt, Az akkor felmerilé problémakat orvosolniuk kell, illetve garancidkat kell vallalni,

Téreki Istvan, Tarany kizség polgdrmestere

Gyakorlott kivitelezéként valosziniileg szamoltak az 52 esés nappal.

Még mindig nem tudja, hogy az adott hataridére elkésziil-c és lesz-e ktbére?

Csak a k6zségében van 28 ingatlan, amely nem fog junius 9-én rédkétni a rendszerre.

Polya Gabor épitésvezetd:
Ahol tényleg fizikélisan a kivitelezo miatt nem kothetnek 14, ott atvallaljak a kaltségeket.

Tiéreki Istvan, Tarany kizség polgarmestere
Nem lehetne kitolni a hdrom honapos ingyenes rakétést iddtartamot?

Ormai Istvan elnok:
Nem lehet.

Polva Gabor épitésvezeti:

Elsé korben tgyis az onkorményzathoz mennek beadni az igényt, hogy rakotnének. Az
onkormanyzatnél ismerik a teriileteket. Ha olyan teriileten jelzi a lakd, hogy rékétoe, ahol a
kivitelezd hibajabol nem tud, akkor az a kivitelezé feleldssége és akkor kompenzalni fognak.




Ormai Istvan elnok:

Jinius 8-tdl 14 lehet kotni a rendszerre. Kutason és Bakhdzan van konkrét olyan miiszaki
akadaly, ami egy bizonyos teriileten ezt nem teszi lehetévé. Mashol most nem ismert ilyen
terlilet. Ahol mégis van ilyen, ott a kivitelezd atvéllalja ebben a harom hénapban a
kibocsdjtott szennyvizzel kapcsolatos kéltségeket, hogy ez ne terhelje a lakot,

Szeptember 8-a a beruhazés befejezésének a vége. Addigra kész lesz, akkor rendben van, ha
nincs, akkor hataridé-mulasztas.

Toreki Istvan, Tarany kozség polgarmestere

Korabban beszéltek arrdl, hogy a helyredllitds vonatkozasaban keressenek megoldast. Mikor
atadjak a tertiletet, utdlagosan teriilettel kapcsolatos problémak meriiihetnek fel. Nehéz
visszahivni a kivitelez6t, hogy a helyreallitasi munkékat végezzék el. Mashol a kéltségbol
vissza szoktak tartani 5-10 %-ot arra, hogy a kivitelezd a garanciélis javitdsokat megcsinalja,

Ormai Istvin elnbk:
Nem ismerik a Szabadics Zrt. és az alvallalkozok kozotti megallapodast.

Eoved Arpad koordindtor:

Az EU-s tAmogatas elszamolasa hataridohdz kotstt. Nem tarthaté vissza abbdl az sszegb6l
pénz, hogy az a jovO év kozepén kifizetésre keriiljin, Nem lehetséges egy ilyen fedezet-
visszatartas. Szeptemberben-okioberben legkéstbb el kell szamolniuk az EU-s pénzekkel.,

Toreki Istvan, Tarany kézség polgirmestere
Van erre lehet6ség, ha akaridk, meg lehet valositani.

Ormai Istvan elndk:

Nem gondolja a polgarmester Gr, hogy ebben a beruhazasban ez jarhaté ut. Itt van egy
szerzddés, eleget fognak tenni a fizetési kitelezettségnek akkor, ha a kivitelezd eleget tesz a
kivitelezési kotelezettségének. Ha a miiszaki dtadas-atvétel lezarul, akkor a szerzddésben és
az cljdrasrendben rogzitettek szerint teljesitik a kotelezettséget. Nem kiilonitenek el, nem
helyeznek letétbe, nem utalnak nem létez6 szamldkra pénzeket. Teljesen tisztan és vilagosan
csak a szerzddéshen régzitettek szerint jarnak el, meg aszerint, amit eléirnak a szabalyok.
Nem tesznek mast. Nem tudja, hogy mit kellene ,,akarniuk”? egyébként az akarjak, hogy jol
megvalosuljon ez a beruhazés. Garancidlis feltételek vannak a szerzddésben. Garancidt,
szavatossagot vallal a kivitelez6 arra, amit csindl. Ezen til nem lat semmi olyan jogszer(
lehetdséget, hogy barmilyen szankcidt, vagy fenyegetettséget beépitsenek a folyamatba. Nem
tudja, hogy mi okozza ezt a problémét, vagy mi az ami ezt mondatja a polgarmester tiral? Ha
meg tud fogalmazni a polgarmester Ur valamilyen javaslatot, akkor fogalmazza meg és akkor
azt tudjék majd értelmezni. Az 4ltala elmondottak nem értelmezhet6ek. Azt mondja, hogy 10
%-ot tartsanak vissza. Minek a 10%-at? 5 millidqrd Ft-nak a 10 %-4t? Vagy mir6l beszél?
Fogalmazzon egyszeriibben €s konkrétabban ennél.

Toreki Istvan, Tarany kizség polgarmestere

Elészér is ezzel sajat magukat védik a telepiilések. Egy egészséges bizalmatlansagra szitkség
van, A tapasztalatok ismertek. Ahhoz, hogy védve legyenck az Snkormdnyzatok, ahhoz, hogy
valoban ez rendben legyen, igenis kell betenni valami féket, ellenstlyt meg kell fogalmazni €s
akkor legyen az a nettonak az 5 %-a példdul, amit — ha akarnak — pénziigyileg, szakmailag
megoldhatd.




Nagyatadon volt egy csomo beruhdzas, amelyekkel maig is gondok vannak, nem zajlottak le
gondtalanul. Attél fél, hogy az elndk r vezényletével ismét oda jutnak, mint a Bardos Iskola
¢s sorolhatna azokat a beruhdzasokat, amelyek Nagyatadon, nem zajlottak le megfeleld idére.

Ormai Istvan elnok:

Toreki polgdrmester rtél azt kéri, hogy mondja el a szennyviztdrsuldsi iilésre vald
mondandojat és ne vitatkozzon a kollégékkal, a szennyviz-beruhazassal kapcsolatban mondja
el az észrevételeit!

Tiareki Istvan, Tarany kizség polgarmestere:
Megismeétli az el6zd hozzdszolasat.

Ormai Istvan elnik;

Elmondja a Toreki Istvan altal elmondottak lényegét:

Ez arr6l szol, hogy van egy szerzidés és azt ne teljesitsék, ne tegyenek annak eleget és
valahonnét 250 millié Ft-ot ne fizessenek ki. Ez a javaslat err6l sz0l. A szennyviztarsulds egy
szerzOdést kotott, amelyet mindkét €1 jovahagyott, alairt. Ebben a szerz6désben ilyen nincs.
Ezt jogszerien nem lehet megesindlni. Ez az Osszegzése mindannak, amir6l beszélt Toreki
Istvan.

Ormai Istvan, a Térsuldsi Tandcs elndke tovabbi hozzaszoélas hianyaban lezarja a napirend
targyalasat.

Ormai Istvan, a Tarsulasi Tanacs elntke megkoszoni a jeleniévoknek a részvételt, és az tilést
11 6ra 45 perckor bezérja.

/)

Ormai Istvan
elndk

K.m.f.




