Ugyiratszam: NRSZ/1-5/2015

Jegyzokonyv

Késziilt: a Nagyataddi Regionélis Szennyviztarsulas 2015, jalius 4. napjan tartott
iilésérél, hangfelvételrsl

Jelen vannak: Nagy Tibor, Bakhiza kozség polgdrmestere, Fadgyas Attila, Gorgeteg
kézség polgarmestere, Brantmiiller Zoltan, Haromfa kozség polgarmestere,
Lassu Istvdn, Labod kdzség polgarmestere, Ormai Istvdn, Nagyatadd véros
polgarmestere, Pusztai Laszlé, Otvoskoényi kozség polgarmestere, Molnar
Jézsef, Rinyaszentkiraly kézség polgérmestere, Toreki Istvan, Tarany kézség
polgarmestere

Tavol maradt: Ut Szabolcs, Kutas kizség polgarmestere
Meghivottak: Dr. Kovécs Iidike, jegyzé, Egyed Arpad, koordinator

Ormai Istvan, a TArsuldsi Tandcs elnike kdszonti a megjelenteket.
Megallapitja, hogy a Tarsuldsi Tandcs 8 fovel hatarozatképes, és az {ilést megnyitja,

Javasolja, hogy az ilés jegyzbkonyv hitelesitéje Fadgyas Attila Gorgeteg kozség
polgarmestere legyen.

Ormai Istvan, a Tarsulasi Tandcs elnike szavazisra bocsatja a jegyzokényv hitelesitére
vonatkoz6 javaslatot,

Ormai Istvan, a Tarsuldsi Tandes elndoke megallapitja, hogy a Tarsulasi Tandcs a
jegyzbkdnyv hitelesitdre vonatkozd javaslatot egyhangi — 7 igen — szavazattal (Pusztai Lasz16
nem szavazott) elfogadia, €s a kovetkez6 hatarozatot hozza:

17/2015. (VIL. 14.) szamn NRSZ hatarozat:

A Nagyatadi Regiondlis Szennyviztarsulas 2015. jalius 14-i iilésének jegyzékonyv
hitelesitéjeként Fadgyas Attila, Gorgeteg kozség polgirmesterét vilasztja,

Ormai Istvin, a Tarsulasi Tandcs elndke a meghivoban szereplé napirendek targyaldsat
javasolja a Tarsuldsi Tanacsnak,

A Térsulasi Tandcs a napirendi javaslatot egyhangi — 8 igen — szavazattal elfogadja, és a
kovetkezo hatarozatot hozza:

18/2015. (VII. 14.) szamu NRSZ hatdrozat;

A Nagyatidi Regiondlis Szennyviztarsulas 2015, jilius 14-i iilésén az alabbi
napirendeket tirgyalja:



1.) Eléterjesztés a kombindlt csatornamosé gépjarmii kozbeszerzési eljarasival
kapcsolatos déntéshozatalrol
Eléadé: Ormai Istvan elndk

2.) Elbterjesztés a szennyvizberuhazis kivitelezési szerzédéseinek madositasival
kapesolatos allaspontok kialakitasarol
Eléadé: Ormai Istvdn elndk

3.) Egyebek

Napirendek targyaldsa:

1.) El6terjesztés a kombinalt csatornamosd gépjarmli kozbeszerzési eljardséval

kapcsolatos déntéshozatalrél
El6add: Ormai Istvan elnok

Ormai Istvan elnbk:

Lefolytattak a kozbeszerzési eljarast, amit eredménytelennek kellett nyilvanitani, mert
egyetlen ajanlat sem érkezett. Ezt kovetden egy mésik eljrast inditottak el, ez hirdetmény
nélkiili targyalasos eljaras volt. A gépjarmil leszallitdsdra a Horoszcoop Kit. tett ajdnlatot,
54,980 ¢ Ft netté ajanlati &iral. A birdlobizottsdg az ajanlatot megvizsgaita, ériékelte, azt
rendben valénak tartja, és azt javasolja a déntéshozonak, a tarsuldsi tandcsnak, hogy fogadjak
el ezt az ajénlatot. A jarmiivet, mint kideriilt készen nem lehet kapni, Ggy szerelik Ossze
kiilfoldon, ez elég hosszh id6t vesz igénybe.

Kérdések, hozzaszolasok:

Lassu Istvan Labod kozség polgarmestere:

Az elbterjesztés azt tartalmazza, hogy a szennyviztarsulas tobblettdmogatési igényt nyujtott
be. A kdvetkezd meg arrdl szol, hogy az anyagi fedezet kiegészitésre keriilt a nyertes értékéig,
Van biztatds, vagy dontés, hogy igy lesz-e7

Ormaij Istvin elnik:
Tgen. Biztatas van. A projektben van egy tartalékkeret. A dologban egyeztetéseket folytattak.

Toreki Istvan, Tarany kizség polgarmestere:
A szennyviztarsulasnak miért van sziiksége erre a csatornatisztitd gépjarmiire, miutdn ugyis ki
lesz adva bérbe az egész rendszer?

Ormai Istvan elnik:

A projekt része. Egy ilyen nagysagrendii csatornaépitésnél a projekt kezdetekor a szakmai
szempontok alapjan tervezve lett a csatornamosé gép beszerzése, Szakmailag indokolt volt.
Els6 1épéstdl kezdve mindig is része volt ez a projektnek, ez nem egy 0jj dolog.




A napirenddel kapcsolatban tovdbbi kérdés, hozzdszolds nem hangzik el

Ormai Istvan, a Tarsulasi Tandes elnike szavazasra bocsifja a csatornamos6 gépjarmi
kozbeszerzési eljarasaval kapcsolatos dontéshozatalrdl sz010  elbterjesztés  hatarozati
javaslatét.

Ormai Istvan, a Tarsulasi Tandcs elndke megallapitja, hogy a Nagyatadi Regiondlis
Szennyviztarsulds a hatdrozati javaslatot - 7 igen ¢és 1 nem - szavazattal elfogadja és a

kivetkezd hatdrozatot hozza:

19/2015. (VIL. 14.) szamu NRSZ hatarozat:

A Nagyatadi Regiondlis Szennyviztarsulas Tarsuldsi Tandcsa a ,,Addsvételi szerzddés
keretében Nagyatad és kirnyéke csatornahilézatanak és Nagyatad szennyviztelepének
fejlesztése  elnevezésti  KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038  azomositészamt  projekt
megvaldsitdsa  sordn  kombindlt csatornamos6é gépjarmiéi  beszerzése” targyud
kizheszerzési eljarasban a Horoszcoop Kft. (1185 Budapest, Ulléi @t 310-312.)
ajanlattevit nyertes ajanlattevoként kihirdeti.

Hataridé: Azonnal
Felelds:  Ormai Istvan elnik

2) Elbterjesztés a szennyvizberuhdzds kivitelezési szerzdéseinek mddositasdval
kapcsolatos dllaspontok kialakitasaro!l
Eléadé: Ormai Istvan elndk

Ormai Istvan elndk:
Az clbterjesztés tobb elembol all. Javasolja, hogy par perc olvasasi sziinetet tartson a tarsulés.

Ormai Istvan, elnék 5 perc olvasasi sziinetet rendel el.

Szinet

Sziinet utan:

Ormaij Istvan, elnok:

A beruhazas vége felé jarnak. Két miiszaki problémara tesz utalast az eldterjesztés. Bakhazan,
Kutason okozza a legnagyobb problémat a talajviz, Ugy néz ki, hogy a problémét nem is lehet
megoldani talajvizszint-siillyesztéssel ezeken a helyeken, hanem egy olyan irényitott furds fog
torténni bizonyos szakaszokon, amikor nem &ssdk ki a munkaédrkot, mert nem lehet kiasni,
vagy abban gondolkodnak, hogy egy teljesen vizzard falat épitenck elore gyartott elemekbol,
és ugy prébaljak lemélyiteni a munkadrkot. Ez az irnylitott firds mér meg van rendelve és
Bakhazan ezt fogjak elvégezni, Kutason pedig bizonyos szakaszokat at kell firni.

A masik probléma az az, hogy az E.On nagyon-nagyon hosszi id6 utdn boviti a teljesitményt.
Ez egy nagyon komoly, belsod rendszeri probléma is lehet. Egyikkel szemben sem mondhatjak
azt, hogy nem foglalkoznak vele. Ezt kell most megfontolni. Jelentos eldrelépés az ligyben,
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hogy a rendszer ugy mikédik, hogy ezeket a modositdsi kérelmeket alapvetéen a
kozremiikodd szervezet birdlja el. Ez a Fejlesztési Minisztérium mellett mikédd szervezet
irényitja a folyamatban 1év6 beruhdzdsokat, Van a kdrnyezet és energia operativ programnak
egy ilyen kdzremilikodé szervezete, 8k iranyitjak ezt a projektet is. Oda adjak be ezeket a
javaslatokat, kérelmeket és ez a kozrem(iksdo szervezet {téli meg és biralja el azt, hogy ezek
megalapozottak, keresztlilviheték-e a projekt megvalOsuldsa sordn, vagy aggélyosak-e
ktilonbdzo szempontbdl. Szakmai és jogi szempontbol is vizsgaljak, illetve ezt koévetden van
egy kovetkezd fazisa a folyamatnak, ez pedig a K6zbeszerzési Feliigyeleti Foosztaly, amelyik
pedig jogi szempontbol vizsgalja ezeket.

A mai allas az az, hogy ez a kézrem(ik6d6 szervezet jovahagyta mind a hirom vallalkozéi
kovetelést. Ezt a hivatalos informaciét ma kaptdk meg, Egyetlen fazis van vissza, ez a
bizonyos Feliigyeleti Fdosztaly, aki jogi szempontbél vizsgal. Ezért is a hatarozati javaslatbol
javasolja kivenni ,,a kézremitkodé szervezet pozitiv dontését feltételezve”- tagmondatot, mert
ez teljesen értelmét vesztette. A kivitelezésre vonatkozd hatralévd feladatokat attekintve,
egyeztetve a kivitelezével, a kozremitkodd szervezet vezetbivel, ez a projekt megfelels
modon lezarhat6 lesz. A projekt zarasi hataridéket tudjak majd tartani, az elszdmolasokat el
lehet késziteni. Megvaldsithato a feladat,

Kérdések, hozzdszoldsok:

Brantmiiller Zoltan, Hiaromfa kézség polgdrmestere:

Aki figyelemmel kisérte a beruhazast, annak tudnia kell, hogy a magas talajviz miatt mennyi
plusz koltség és plusz id6igény keletkezett a beruhazas folyamén. Haromfén is nagyon nagy
probléma volt ez. Nem szamoltak az el6z6 esztendei csapadékos id6jardssal. Haromfan most
mar jol 4ll a beruhazas.

Az E.On-nal még nem volt gondja a telepiilésnek, de volt mas olyan cég, akikkel nem tudtak
dildre jutni, mert monopolhelyzetben vannak. A kézremlkddd szervezetek is azon van, hogy
a programokat segitse, tdmogassa és ezek hatdridére elkésziiljenek.

Téreki Istvan, Tarany kozség polgarmestere:

El tudja fogadni ezt a talajvizzel kapesolatos dolgot, mert ezt el6re nem lehetett l4tni. Szerinte
a beruhdzoénak koriiltekintébben kellett volna az alvallalkozodkat kivélasztani. Ezt a sajat
kozségiikben l4tja, ahol mér a 4. vagy 5. csapat dolgozik, mert olyan hibakat kdvettek el mint
példaul: nem csinaltak meg bizonyos ledgazasokat, a viz ellenkez$ irdnyban folyik el, mint
ahogy kellene. Sok olyan probléma van, ami plusz koltséget von maga utdn, mert vannak
utcarészek, ahol djra bontanak, és még mindig nem tudnak rakétni, mert nem lehet az
ingatlanokat megkozeliteni, tehat még szippantani sem lehet, Sok helyen fel van tirva Tarany
utcdja, ezért kellett volna koriiltekintébben kivalasztani az alvallalkozdékat, mert hibat hibara
halmoztak eddig.

Lassu Istvdn, Labod kiozség polgarmestere:

A hataridé meghosszabbitast megalapozé két tényezd az egyik az E.On, a mdsik a talajviz. Az
E.On-nal kapcsolatos indoklés szerinte is helytalls, mert valdban lassan, kériilményesen, joval
hatdrid6n t0l készilltek el ezek a bekotések, ami hétraltatta az dtemel6k gépészeti kiépitését, A
talajvizzel kapcsolatban tavaly sem lehetett volna megoldani kutasi és a 1abodi problémat. Azt
latja, hogy a két indok k&ziil az E.On megalapozza a hataridé médositast. Ugy gondolja, hogy
ha a hataridé moédositassal nem jelennek meg tébbletkéltségek, akkor erésitsék meg ezt a
dontést.

Nyilvanvalénak tartja, hogy az eddigi szeptember 8. helyett, az oktéber 29. iddpont
kényelmesebb helyzetet teremt a kivitelezének. Ebb6l a szempontbol az a fontos amit az
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elndk Gr elmondott, hogy ha ezzel a hataridé moddositassal is tarthatd a pénziigyi elszamol4s,
¢s a projekt végleges miiszaki lezdrasa, akkor ez ellen nincs kivetnivald. Szerinte, a
szeptember 8-1 idépont nem lett volna tarthatd a helyredllitdsokkal egyiitt. Akkor ez
természetesen kitolja a probaiizemnek az idészakat. Ugy gondolja, hogy ez automatikusan
Ggy mikddik, hogy a program lezardsaig, a rak&tések utdn nem kell szennyvizdijat fizetnie az
embereknek, ami pozitivuma ennek a dolognak. Azt javasolja, hogy fogadjak el ezt a hataridé
modositast.

Ormai Istvin, elntk:

Annyival egészitené ki a hatarozati javaslatot, hogy az emlitett tagmondatot vegyék ki beldle
¢s az alabbi mondattal egészitsék ki: ,,a trsuldsi tanacs felhatalmazza elndkét, hogy a fentiek
értelmében szerzddésmodositasokat alairja.”

Fadgyas Attila, Gorgeteg kizség polgarmestere:

Egyetért talajvizzel kapcsolatban, mert lathatoan olyan helyzet alakult ki, ami az elmult 50
évben nem volt. Gorgetegen is tapasztaltak, a sok csapadék miatt, sok volt a vikuumozas, ami
egyértelmiivé tette, hogy a koltségeket jelentdsen meg fogja emelni. Sajnalta, hogy a
kivitelez6 illetve a fovallalkozd részér§l nincs milszaki szakember, aki elmondja, hogy ezek
az Osszeget mibol tevodnek Gssze. Van egy 166 millid forintos tartalékkeret, amibél 53 millio
forintra igényt tartottak. A kiilénbdzet az hova lett, vagy ez hogyan miikédik? Ez a komplett
kdzponti tartalékkeretb6l 53 millié forint szabadul fel, és az van megjelenitve? A masik
kérdés: Mi ez a miitargy, amit korrodaltnak talaltak, és ez mibe kerlil? Mert ez sincs
forintositva, csak az van megallapitva, hogy helyre kell allitani. Ugy gondolja, hogy
valoszinlileg részét képezi a szennyviz beruhazasnak. De ez forintositva mit fogial magaba?
Ezért lett volna j6 egy szakember, aki elmondja, hogy konkrétan szakmailag mirél van szb.

Ormai Istvin, elnik:

A tartalékkeret a projekt része, pontosan ezeknek az elére nem lathaté feladatoknak a
finanszirozasat szolgalja. Ezek a tartalékkeretek elegendtek arra, hogy valamennyi
tobbletkoltséget lefedjenek, és eleget tegyen ez annak, hogy nekik semmiféle tobbletkdltségitk
ne legyen a beruhdzas kapcsan.

Egved Arpad, koordingtor:

A szennyviz tisztito telep bioldgiai miitargy tibbletkdltségének a dolgairdl annyit kell tudni,
hogy az a nagy beton medence, ami az elmult években miikdott, a szennyviztisztitas els6
lépcsdjében, mindaddig miksdott, amig az 0 mitdrgy meg nem épiilt. Janudr 12-én
réavezették a szennyvizet az (3j mitargyra, akkor le lehetett engedni a nagy beton medencérdl a
szennyvizet, és akkor lehetett megnézni mi van benne. A szakértk és a miiszaki emberek ezt
vizsgaltak, és hatdroztdk meg azokat a feladatokat, amiket ezen a miitargyon el kell végezni
ahhoz, hogy a kévetkezd években miik6déképes legyen. Ezt kijavitottidk és modern, miianyag
boritast kapott a medence beliilrél. Ennek a teljes feljitasi kéltsége az emlitett 53 millié
forint. Elérelathatéan nem lehetet tudni, hogy milyen munkat fog ez jelenteni.

Lassu Istvan, L.abod kizség polgdrmestere:

A 166 millio forintos igény, meg az 53 milli6 forintos igény 6sszeadddik a tobbletigénynél, és
van Osszesen 250 millid forint tartalékkeret? Tehdt belefért ez az Osszeg az Osszes
tartalékkeretbe,




Toreki Istvan, Tarany kozség polgarmestere:

Elolvasva és végighallgatva ezt az elterjesztést, tudomasul véve, hogy a kdézbenjard
szervezet ezt elfogadta, nem célszerll ezzel szembe menni. Kérte, hogy a probaiizemet a
hatérozati javaslatban emlitsék meg.

Ormai Istvan, elnik:

Ez egy olyan hivatalos eljarasi rend, amibe ez nem fér bele. Tovabbitani kell a k§zremiikodd
szervezetnek, Nem tudnak mit kezdeni ezzel. A vallalkozdk felé ezt képviseltetni fogja, hogy
ne kelljen dijat fizetni a meghosszabbitott id6szakban sem.,

Lassu Istvan, Libod kizség polgarmestere;

A miiszaki atadas kitolodik., Az itzemeltetd a miiszaki ataddssal veszi 4t a rendszert
lizemeltetésre. Amikor a DRV dtvette, akkortdl érvényesithet tizemeltetési dijat a lakossag
felé. A dijfizetés akkor kezdddik meg, amikor befejezédik a projekt.

A napirenddel kapcsolatban tovabbi kérdés, hozzdszolds nem hangzik el,

Ormai Istvin, a Tdrsuldsi Tandcs elntke szavazisra bocsitja a szennyvizberuhdzas
kivitelezési szerzGdéseinek moddositasaval kapcsolatos Aallaspontok kialakitdsarél szélé
elbterjesztés modositott hatarozati javaslatat.

Ormai Istvin, a Tarsuldsi Tandes elndke megallapitja, hogy a Nagyatadi Regionalis
Szennyviztarsulas a modositoit hatérozati javaslatot egyhang( - 8 igen - szavazattal elfogadja
és a kovetkez hatarozatot hozza;

20/2015. {VII, 14.) szamit NRSZ hatirozat;

A Nagyatadi Regiondlis Szennyviztirsulds Tarsuldsi Tandcsa egyetért a Kkivitelezd
kiveteléseinek benynjtisaval, azok tartalmaval a csatornaépités (3.1 és 7. sz
kivetelések) és a szennyviztisztité épitésének (4. sz. kovetelés) vonatkozdsdban, és
elfogadja a javasolt Wj teljesitési hataridoket. Csatornaépités esetén 2015.07.17. és
2015.10.29. kozotti iddtartam: +104 nap. A szennyviztisztité vonatkozasaban 2015.07.17.
+30 nap.

A Térsulisi Tandcs felkéri az elnkot, hogy a pothatiridéket a Kivitelezovel megfelels
modon dokumentilja és arrél a projekt egyéb meghizottait tajékoztassa,

A Tarsulasi Tandcs felhatalmazza az elndkit, hogy a fentick alapjin a
szerzdédésmodositasokat aldirja.

Hataridd: Azonnal
Felelds: Ormai Istvan elnik



3.) Bgyebek

Egyebek nem hangoztak el,

Ormai Istvan, a TArsulasi Tanaces elndke megkdszoni a jelenlévéknek a részvételt, és az
ilést 9 6ra 40 perckor bezérja.

Km.f.
. : .
/f,,f; / ‘ (/ ; e
g N ¢ )
Ormai Istvan Fadgyas Attila
elnok jkv. hitelesits




