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VALLALKOZOI SZERZODES
2. SZAMU MODOSITASAROL

Amely létrejtt egyrészrél

Nagyatadi Regiondlis Szennyviztarsulas (7500 Nagyatad, Baross G. u. 9,), képviseli: Ormai
Istvan tarsuldsi elnék,

mint Megrendeld, a tovabbiakban: Megrendels

masrészril

Szabadics Kozmii- és Mélyépitd Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; Cégjegyzékszam: 20-10-
040239; addszam: 13748429-2-20; képviseli: Kovacs Tamas Gyula vezérigazgatd)

mint VAlalkozé, a tovabbiakban: Vallalkozé

Megrendeld és Vailalkozé egyiittesen a tovabbiakban: Szerzddd Felek, vagy Felek

kdzott az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

1.1.

1.2

1.3.

14

1. Eldzmények

Megrendel§ ,Nagyatdd és Kérnyéke Csatornahdlézatdnak és Nagyatad
Szennyviztelepének fejlesztése” targy(d KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonositd szama
projekt (a tovabbiakban: Projekt) megvaldsitasa keretében kozbeszerzési eljarast
inditott a Projekt megvalositasahoz sziikséges Nagyatad szennyviztisztitod telepének
FIDIC SARGA kényv szerinti fejlesztése targyaban.

Az 1.1. pontban hivatkozott kdzbeszerzési eljaras nyertese Vallalkozo lett.

Szerz6d6 Felek a kdzbeszerzési eljaras alapjan 2013. jalius 17. napjdn Vallalkozdi
szerz6dést {(a tovabbiakban: Alapszerz6dés) kotottek, amelyet Felek 2015. 02. 23.
napjan modositottak. :

A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megkezdését kovetSen felmeriit alabbi
korilimények befolyasoljak az alapszerzddés szerinti teljesitését:

A szerz8d6 felek kijelentik, hogy a szerzédéshez kapcsoldddan a Vallalkozé 2015.
februar 9 napjan Vallalkozéi kévetelés el6rejelzést nyujtott be, amelyet 2015. aprilis
20. napjan, az elére nem lathatd koriilmények feltardsat és a javitdsi technologia
tervezdi meghatdrozdsat kovetGen végleges kovetelés formdjdban kidolgozott az
alabbiak szerint:

Tartalékkeret felhasznalasa: 53.200.000,- Ft

Hatarid6 hosszabbitas: 30 nap

A prébaiizem inditasa 2015. januar 12-én a meglévd bioldgiai mutargy leeresztésével
megkezdddott. A meglévd bioldgiai miitargy vizvonal alatti részeinek atvizsgaldsa a
teljes leeresztést és a miitargy kitakaritdsdt kdvetSen tudott megtdrténni, amelyet
Véllalkoz6 a Mérndk és a Megrendeld képviseletében kivant elvégezni. Vallalkozo
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2.1,

februar 9-én jelezte, hogy a vizvonal alatti részek allapota elére nem megallapithato,
lehetséges, hogy Vallalkozénak jelentds — elére nem lathaté — kéltségei fognak
keletkezni. A leiiritést kdvetden 2015. februdr 23-an Vallalkozo és Mérnék helyszini

- képvisel6je szemrevételezték a mltargyat, amely jelentésen korrodalt és hianyos

feliiletekkel rendelkezik. Mérnék 2015. méarcius 2-an utasitotta a Vallalkozét, hogy a
Tervezd bevondasaval tegyen javaslatot a miitargy vizvonal alatti részeinek jo karba
helyezésére vagy felljitasara, amit az statikailag a hosszii tavi problémamentes
lizemeltetés szempontjabol megkdvetel, és ez alapjan dolgozza ki kdltségeit.

A helyszin bejarasok és a tervezdi fellilvizsgalatok a kdvetkezdket allapitottak meg:

a miitargy altalanos allapota kielégit8, de jelentds a betontakardsok hidnya, és igen
nagyszamu a korrézionak induit fellilet; ‘ _

a betonacélok korrdzidjat meg kell 3llitani, a hidnyzé feliileteket pétoini kell és
bevonatolni a teljes feliiletet a tovdbbi bels6 korrézidk megsziintetése miatt;

a miitargy fodémének korrézidja miatt biztonsdggal a fodém terhelését csékkenteni
kell, amely a projekt keretében elvégzett gépészeti atalakitas lehetévé tesz, de
sziikséges a meglévé hiddaru felszamolasa;

a medencék fodémattdréseit bontani kell, az els§ zdndban léviket korrdzidallé.

anyaghbdl technolégiai okok miatt lefedni szitkséges, a masodik medencerészt nyitva
kell hagyni;

munkabiztonsagi okokbdl az attéréseket kdrbe kell korlatolni;

a medencerészek kiszellGztetése miatt a keresztgerendakon furatokat kell ethelyezni,
és az elsé medencerészben az elszivé rendszert ki kell terjeszteni az Ssszes elkiiloniils
légtérre.

Tekintettel arra, hogy a szerz8déskotés idészakdban a meglévé bioldgiai m(targy
vizvonal alatti részeinek allapota elére nem volt lathato, az ebbdl adédé elre nem
lathato koltségeit a Vallalkozo érvényesiteni kivanja.

A megvaldsitas hataridejének meghosszabbitasara iranyuld Villalkozéi kovetelés
alapvet6en abbdl adédik, hogy a fent megjeldlt munkak elvégzése miatt a meglévd
biolGgiai miitargy iizembe allitasa a prébaiizem soran késedelmet szenved.

Tekintettel arra, hogy a meglévd biologiai miitargy vizvonal alatti részeinek allapotat
nem lehetet az szerz6déskstés el6tt kalkulalni a ,FIDIC Altaldnos Feltételekre” (FIDIC
Sargakdnyv 1999.) 4.12 alcikkelyét (El6re nem lathaté helyszini koriilmények), illetve a
szerz8dés ,Utmutatd a Valtoztatdsok, Vallalkozoi Kovetelések kezeléséhez és a
Szerz&désmaddositasara” mellékelte alapjan a Vallalkozé jogosult a felmeriilt kéltségek
megtéritésére, és a megvalodsitas idGtartamanak meghosszabbitasara.

Szerz8dd felek megallapitjdk, hogy a tartalékkeret felhaszndlast és a hataridé

hosszabbitast a Mérndk szervezet javasolta elfogadni.
2. A Mddositas tartaima

A fenti indokokra tekintettel a felek a Kbt. 132. §-dban foglaltak szerint az
alapszerz6dés 3.2 és 4.1 pontjat érintd aldbbi médositasokat fogadjék el:




3.2 :

A szennyviztisztitd vonatkozdsaban a Szerzddéses dr 1.064.000.000.- forint, azaz
Egymilligrd-hatvannégymillié forint, melynek alapja az Egydsszegii Ajdnlati Ar, és
amely a Szerzddés Elfogadott Végisszegének tartalékkeret nélkiili része.

A 2. sz. mddositas 1.4 pontban leirt elére nem Idthato kériilmények miatt, a
tartalékkeret terhére Villalkozé netté 53.200.000,- Ft azaz Otvenhdrommillio-
kettdszdzezer forint értékii pétmunka szamldt jogosult kigliitani, @ munka elvégzése
utdn 30 (Harminc) napon beliil. Az ellétandé munkdk miszaki tartamdt a 2. sz.
szerzédésmdodositds melléklete tartalmazza.

4.1 _

A Vdllalkozo a Létesitmény szerzédésszer(i és a rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas
megvaldsitasat az Altalénos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megdllapftott Kezdési
Idéponttol szamitott 24 (Huszonnégy) honapon + 30 (Harminc) napon beliil kételes
teljesiteni, mely idétartam magdba foglalja a 6 hdnapos probatizem sikeres
befejezését is.

3. Egyéb megillapodasok

3.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az 1.3. pontban hivatkozott Szerz8dés jelen
mddositassal nem érintett pontjai vdltozatlan tartalommal tovabbra is iranyaddak, de
azokat jelen szerz8désmodositasra tekintettel kell alkalmazni és értelmezni.

3.2. Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz6désmédositds nem (itkdzik a Kbt. 132.§-ban
foglalt korlatozasokba, kiilénésen, hogy a szerz6désmaodositds indoka a Kbt. 132.§ (2)
bek-nek megfelel.

3.3. Szerz&dé Felek megallapadnak, hogy jelen szerzddésmaddositas 3 (Harom) oldatbhél 3l
és 4 (Négy) egymassal szd szerint mindenben megegyezd eredeti peldanyban készilt —
melybdl 2 (Kett8) példany Megrendel6t, 1 (egy) példany Vallalkozét, 1 {egy) példany a
Kozrem(ikodd Szervezetet illeti meg, és amelyet Szerz8dS Felek annak elolvasdsa és
értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyez&t jovahagydlag irtak ala.

3.4, Jelen szerz6dés az aldirdsanak {eltér6 naptari nap esetén a késdbbi aldirds kelte
napjanak) napjan lép hatalyba.

Melléklet: 4. sz. kdvetelés (irlap és annak mellékletei

Zalakaros, 2015.07.17.

Nagyatadi Reglona!asSzennywztarsulas Szabadics Kozm(i- &és Mélyépits Zrt.

képv.: Ormai Istvan Kepv Kovacs Tamas Gyula
Megrendeld o -




