

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: 30-19/2007.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november 29-i ülésére

a „Városháza belső burkolat cseréje és földszinti részének funkcionális átalakítása” című támogatási szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzata a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 2005. évi, a helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási és vis maior feladatainak támogatására kiírt pályázatán a Tanács 101/2005. (V.27.) sz. határozata szerint 3.999.716 Ft összegű támogatást nyert a Városháza belső felújítására.

A felújításra vonatkozó **140022505D** számú támogatási szerződést 2005. szeptemberében megkötöttük. Előzőekben benyújtott módosítási kérelmünknek a Tanács 119/2007.(V.29) sz. határozatában helyt adott, miszerint a Városháza belső funkcionális átalakításának megvalósítását is a fejlesztés céljai közé rögzítjük. A fejlesztés forrástáblái továbbra is változatlanok.

Ez a belső átalakítási elképzelés műszaki tartalomváltozással is jár, érintve a fejlesztési költségtablát és a fejlesztési kiadások tételes listáját.

A fejlesztés költségei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti tám. szerződésben szereplő összegek	Módosított összegek
I. Épületek, építmények létesítése, vásárlása	3 999 716	2 333 521
II. Földterület vásárlás	0	0
III. Gépek, berendezések	0	1 832 850
IV. Egyéb	0	0
V. Immateriális javak	0	0
VIII. Áfa	999 929	833 274
Összesen:	4 999 645	4 999 645

Az eredeti támogatási szerződés szerint a fejlesztési kiadásokat csak a belső felújítás jelentette volna, jelenlegi módosításunk szerint a belső burkolat csere és funkcionális átalakítás mellett a fejlesztési kiadások tételes listája kiegészül eszközök beszerelésének költségével.

A változtatások végrehajtásához, a fejlesztés lebonyolításához szükséges a beruházás 2007. 12. havi tervezett befejezési időpontját 2008. 03. hónapra módosítanunk.

A Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatban megfogalmazottak elfogadását kérem.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 140022505D azonosítószámú támogatási szerződés költségtáblájának és fejlesztési kiadások tételes listájának alábbi módosításával, valamint a beruházás befejezési időpontjának 2008. 03. hónapra történő változtatásával.

A fejlesztés költségei és forrásai

I. A fejlesztés költségei

adatok
forintban

Megnevezés	2005	2006	2007		Összesen
I.) Épületek, építmények létesítése, vásárlása	583 380	583 380	1 166 761	0	2 333 521
II.) Földterület vásárlás	0	0	0	0	0
III.) Gépek, berendezések, felszerelések	458 287	458 287	916 276	0	1 832 850
IV.) Egyéb költségek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen: (I.+II.+III.+IV.)	1 041 667	1 041 667	2 083 037	0	4 166 371
V.) Immateriális javak	0	0	0	0	0
VI.) Fejlesztési célú pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0
VII.) ÁFA	208 333	208 333	416 608	0	833 274
Fejlesztés pénzigénye összesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):	1 250 000	1 250 000	2 499 645	0	4 999 645

II. A fejlesztés forrásai

Megnevezés	2005	2006	2007		Összesen
I.) Saját forrás	250 000	250 000	499 929	0	999 929
II.) Hitel	0	0	0	0	0
III. HÖF/8.§ (1) b) támogatás	1 000 000	1 000 000	1 999 716	0	3 999 716
IV. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
V. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
A fejlesztés pénzügyi forrásai összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 250 000	1 250 000	2 499 645	0	4 999 645

III. Fejlesztési kiadások tételes listája

adatok forintban

Megnevezés	Természetes mértékegység	Nettó költség	Áfa	Összesen
I. Épületek, építmények létesítése, vásárlása				
Belső burkolat csere, valamint funkcionális átalakítás	m2	2 333 521	466 704	2 800 225
Épületek, építmények összesen:		2 333 521	466 704	2 800 225
II. Földterület vásárlás				
		0	0	0
Földterület vásárlás összesen:		0	0	0
III. Gépek, berendezések, felszerelések				
Mikrovoks rendszer eszközök		1 832 850	366 570	2 199 420
Gépek, berendezések, felszerelések összesen:		1 832 850	366 570	2 199 420
IV. Egyéb költségek				
		0	0	0
Egyéb költségek összesen:		0	0	0
V. Immateriális javak				
		0	0	0
Immateriális javak összesen:		0	0	0
VI. Fejlesztési célú pénzeszközök átadása				
		0	0	0
Fejlesztési célú pénzeszközök átadása összesen:		0	0	0
Mindösszesen: /I.+II.+III.+IV.+V.+VI./:		4 166 371	833 274	4 999 645

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ormai István, polgármester

Nagyatád, 2007. november 22.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

.....
Dr. Kovács Ildikó
 jegyző