

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. *A beszerző megnevezése és címe:*

Nagyatád Város Önkormányzata (képviseli: Ormai István polgármester)
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.

2. *Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel): -*

3. *A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe:*

Lucsik és Társa Tanácsadó, Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1062 Budapest, Bajza u. 54.)

4. *A beszerzés*

a) *megnevezése:*

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény teljes rekonstrukciójára irányuló építési beruházás műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása.

b) *helye:* 7500 Nagyatád, Baross G. u. 4.; Hrsz.: 1351

c) *jellege:* Szolgáltatás megrendelése.

5. *A beszerzés mennyisége:* Jelen esetben nem releváns.

6. *A megvalósuló beszerzés kalkulált évi üzemeltetési költsége:* -

7. *A beszerzés költségelőirányzata és éves ütemezése:*

Megnevezés	Évek		Összesen
	2009.	2010.	
Építés	-	-	-
Építési koncesszió	-	-	-
Árubeszerzés	-	-	-
Szolgáltatás	3.300.000.- Ft	6.700.000.- Ft	10.000.000.- Ft
Szolgáltatási koncesszió	-	-	-
Beszerzési költségek összesen	3.300.000.- Ft	6.700.000.- Ft	10.000.000.- Ft
Beszerzést terhelő ÁFA	660.000.- Ft	1.340.000.- Ft	2.000.000.- Ft
BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	3.960.000.- Ft	8.040.000.- Ft	12.000.000.- Ft

8. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:

Megnevezés	Évek		Összesen
	2009.	2010.	
Saját forrás	613.800.- Ft	1.246.200.- Ft	1.860.000.- Ft
Alapítvány	-	-	-
Támogatás (megnevezése): EU támogatás	3.346.200.- Ft	6.793.800.- Ft	10.140.000.- Ft
Hitel	-	-	-
Egyéb (részletezve)	-	-	-
Pénzügyi fedezet összesen:	3.960.000.- Ft	8.040.000.- Ft	12.000.000.- Ft

9. Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai:

- a) az engedély száma, kelte: -
- b) jogerőre emelkedés időpontja: -
- c) tervező megnevezése: -

10. Kiviteli tervdokumentáció

- a) megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja: -
- b) szállításának időpontja: -

11. A beszerzés

- a) kezdésének időpontja (év, hó): 2009. augusztus
- b) befejezésének időpontja (év, hó): 2010. december
- c) időtartam hónapokban: 17 hónap

12. Az üzembe helyezés időpontja (év, hó): -

13. Megjegyzések, kikötések: -

Nagyatád, 2009. július 30.

Ormai István
polgármester