

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. *A beszerző megnevezése és címe:*

Nagyatád Város Önkormányzata (képviseli: Ormai István polgármester)
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.

2. *Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel): -*

3. *A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: -*

4. *A beszerzés*

a) *megnevezése:* Nagyatád városban út- és járdaburkolatok felújítása, építése.

b) *helye:*

- Rókus köz – közlekedésfejlesztés (parkoló + járda)
- Háromfai u. – járdaépítés
- Kolozsvári u. – útfelújítás
- Kápolna u. – útfelújítás
- Kossuth u. és Aradi u. – átkötő út felújítása
- Koch R. u. és Bajcsy-Zs. u. között – járdafelújítás
- Alkotmány u. – járdafelújítás
- Liget u. és Tölgyfa u. – útépítés
- Aradi u. keleti oldal (sétánytól az Aradi u. 15-ig) – járdafelújítás
- Aradi u. nyugati oldal (sétánytól a Baross G. u.-ig) – járdafelújítás
- Kolozsvári u. nyugati oldal (Temető déli sarkától a Temesvári u.-ig) – járdafelújítás
- Kolozsvári u. (Vasútállomáshoz vezető út) – járdafelújítás
- Kolozsvári u. nyugati oldal (Temető déli sarkától a Baross G. u.-ig) – járdafelújítás
- Zrínyi u. nyugati oldal (Munkás u. és Alkotmány u. között) – járdafelújítás
- Beregszászi u. északi oldal – járdafelújítás
- Koch R. u. nyugati oldal (Baross G. u. és Beregszászi u. között) – járdafelújítás
- Somogyszobi u. (Konzervgyár előtt) – járdafelújítás
- Somogyszobi u. nyugati oldal (régí víztorony déli sarkától a Napfény u.-ig) – járdafelújítás
- Széchenyi tér 18. – szervizjárda építés

c) *jellege:* Építési beruházás.

5. *A beszerzés mennyisége:*

- Utak: 8 171,82 m²
- Járdák: 4 783,00 m²
- Összesen: 12 954,82 m²

6. A megvalósuló beszerzés kalkulált évi üzemeltetési költsége: -

7. A beszerzés költségelőirányzata és éves ütemezése:

Megnevezés	Évek	Összesen
	2010.	
Építés	98.730.029.- Ft	98.730.029.- Ft
Építési koncesszió	-	-
Árubeszerzés	-	-
Szolgáltatás	-	-
Szolgáltatási koncesszió	-	-
Beszerzési költségek összesen	98.730.029.- Ft	98.730.029.- Ft
Beszerzést terhelő ÁFA	24.682.507.- Ft	24.682.507.- Ft
BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	123.412.536.- Ft	123.412.536.- Ft

8. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:

Megnevezés	Évek	Összesen
	2010.	
Saját forrás	87.958.245.- Ft	87.958.245.- Ft
Alapítvány	-	-
Támogatás (megnevezése):		
- TEKI (Rókus köz közl. fejl., Háromfai u. járda, Koch R. u.-Bajcsy-Zs. u. járda, Alkotmány u. járda)	23.431.083.- Ft	23.431.083.- Ft
- TEUT (Kolozsvári u. út, Kápolna u. út, Kossuth u.-Aradi u. átkötő út)	12.023.208.- Ft	12.023.208.- Ft
Hitel	-	-
Egyéb (részletezve)	-	-
Pénzügyi fedezet összesen:	123.412.536.- Ft	123.412.536.- Ft

9. Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai:

a) az engedély száma, kelte:

- Rókus köz: KA/1696/9/2009.; 2009.08.13.
- Háromfai u.: 7749-5/2009.; 2009.06.22.
- Liget u. és Tölgyfa u.: KA/1695/11/2009.; 2009.09.28.

b) jogerőre emelkedés időpontja:

- Rókus köz: 2009.09.01.
- Háromfai u.: 2009.07.14
- Liget u. és Tölgyfa u.: Folyamatban

c) tervező megnevezése:

- Rókus köz, Háromfai u., Liget u. és Tölgyfa u.: Sárdiné Perczel Ágnes (7400 Kaposvár, Ibolya u. 38.)

10. Kiviteli tervdokumentáció

a) megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja:

- Rókus köz: 2009.03.19.
- Háromfai u.: 2008.09.19.
- Liget u. és Tölgyfa u.: 2009.03.02.

b) szállításának időpontja:

- Rókus köz: 2009.05.10.
- Háromfai u.: 2009.04.16.
- Liget u. és Tölgyfa u.: 2009.05.27.

11. A beszerzés

a) kezdésének időpontja (év, hó): 2010. március

b) befejezésének időpontja (év, hó):

- Rókus köz, Háromfai u., Kolozsvári u., Kápolna u., Kossuth u. és Aradi u., Koch R. u. és Bajcsy-Zs. u. között, Alkotmány u.: 2010. június
- Liget u. és Tölgyfa u., Aradi u. keleti oldal, Aradi u. nyugati oldal, Kolozsvári u. nyugati oldal, Kolozsvári u., Kolozsvári u. nyugati oldal, Zrínyi u. nyugati oldal, Beregszászi u. északi oldal, Koch R. u. nyugati oldal, Somogyszobi u., Somogyszobi u. nyugati oldal, Széchenyi tér 18. : 2010. szeptember

c) időtartam hónapokban:

- Rókus köz, Háromfai u., Kolozsvári u., Kápolna u., Kossuth u. és Aradi u., Koch R. u. és Bajcsy-Zs. u. között, Alkotmány u.: 4 hónap
- Liget u. és Tölgyfa u., Aradi u. keleti oldal, Aradi u. nyugati oldal, Kolozsvári u. nyugati oldal, Kolozsvári u., Kolozsvári u. nyugati oldal, Zrínyi u. nyugati oldal, Beregszászi u. északi oldal, Koch R. u. nyugati oldal, Somogyszobi u., Somogyszobi u. nyugati oldal, Széchenyi tér 18. : 7 hónap

12. Az üzembe helyezés időpontja (év, hó):

- Rókus köz, Háromfai u., Kolozsvári u., Kápolna u., Kossuth u. és Aradi u., Koch R. u. és Bajcsy-Zs. u. között, Alkotmány u.: 2010.08.31.
- Liget u. és Tölgyfa u.: 2010.10.31.
- Aradi u. keleti oldal, Aradi u. nyugati oldal, Kolozsvári u. nyugati oldal, Kolozsvári u., Kolozsvári u. nyugati oldal, Zrínyi u. nyugati oldal, Beregszászi u. északi oldal, Koch R. u. nyugati oldal, Somogyszobi u., Somogyszobi u. nyugati oldal, Széchenyi tér 18. : 2010.10.05.

13. Megjegyzések, kikötések: -

Nagyatád, 2009. október 30.

Ormai István
polgármester