

## NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Melyik intézmény bevonásával	Lebonyolító	Állapot
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama				
<b>I. Árubeszerzés:</b>									
Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény berendezése	39162000-5	Közösségi értékhatárt elérő	Nyílt	2009. II. félév	2010. december 31.	Nem	Polgármesteri Hivatal, Nagyatádi Közoktatási Intézmény	Lucsik és Társa Kft.	---
<b>II. Építési beruházás</b>									
Körforgalmi csomópont építése	45233128-2	Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt	2009. márciusig	2009. október 31.	Nem	Polgármesteri Hivatal	Saját + külső tanácsadás (Dr. Kovács Péter)	<i>Megvalósult</i>
Út- és járdaburkolatok felújítása	45233200-1	Nemzeti értékhatárt elérő	Egyszerű	2009. II. félév	2010. szeptember 30.	Nem	Polgármesteri Hivatal	Saját	<i>Megvalósult (bef.: 2010)</i>
Központi Temető rekonstrukciója, ravatalozó építése	45215400-1	Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt	2009. márciusig	2010. szeptember 30.	Nem	Polgármesteri Hivatal	Saját	<i>Megvalósult</i>

Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – Alapfokú Művé- szetoktatási Intézmény rekonstrukciója	45000000-7	Nemzeti értékhart elérő	Nyílt	2009. márciusig	2010. október 15.	Nem	Polgármesteri Hivatal	Lucsik és Társas Kft.	<i>Meg- valósult</i>
Városközpont rehabilitációja	45000000-7	Nemzeti értékhart elérő	Egyszerű	2009. II. félév	2011. I. félév	Nem	Polgármesteri Hivatal	Stock- bauer Kft.	<i>Folyamat- ban</i>
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>									
Körforgalmi csomópont épít- ésének műszaki ellenőrzése	71631300-3	Hirdetmény- nyel induló egyszerű	Tárgyalás nélküli	2009. márciusig	2009. október 31.	Nem	Polgármesteri Hivatal	Saját	<i>Meg- valósult</i>
Központi Temető rekonstrukciójá- nak, ravatalozó építésének mű- szaki ellenőrzése	71631300-3	Hirdetmény- nyel induló egyszerű	Tárgyalás nélküli	2009. márciusig	2010. szeptember 30.	Nem	Polgármesteri Hivatal	Saját	<i>Meg- valósult</i>
Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – Alapfokú Művé- szetoktatási Intézmény rekonstrukciójá- nak műszaki ellenőrzése	71631300-3	Nemzeti értékhart elérő	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2009. július	2010. október 15.	Nem	Polgármesteri Hivatal	Lucsik és Társas Kft.	<i>Meg- valósult</i>
Városközpont rehabilitációjának műszaki ellenőrzése	71631300-3	Nemzeti értékhart elérő	Egyszerű	2009. II. félév	2011. április 30.	Nem	Polgármesteri Hivatal	Stock- bauer Kft.	---
Hitelfelvétel	66113000-5	Nemzeti értékhart elérő	Egyszerű	2009. II. félév	20 év	Nem	Polgármesteri Hivatal	Saját	<i>Meg- valósult</i>

Közvilágítási áramszolgáltatás	65310000-9	Nemzeti értékhatárt elérő	Egyszerű	2009. II. félév	2010. II. félév	Nem	Polgármesteri Hivatal	Saját	---
Gázenergia vételezése	65210000-8	Közösségi értékhatárt elérő	Nyílt	2009. II. félév	2010. II. félév	Nem	Polgármesteri Hivatal	Saját	---
Képzési, tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP 3.1.4.)	80530000-8	Nemzeti értékhatárt elérő	Egyszerű	2009. II. félév	2010. augusztus 31.	Nem	Polgármesteri Hivatal	Saját + külső tanácsadás (Dr. Kovács Péter)	<i>Megvalósult</i>
Képzési szolgáltatások, szakmai anyagok készítése (ÁROP 1.A.2/A)	75112100-5	Nemzeti értékhatárt elérő	Egyszerű	2009. II. félév	2010. július 16.	Nem	Polgármesteri Hivatal	Saját	<i>Megvalósult</i>
<b>IV. Építési koncesszió: -</b>									
<b>V. Szolgáltatási koncesszió: -</b>									