

Ügyiratszám: JE/1-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30-i ülésére

Tájékoztató az Európai Unió pályázatok aktuális helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzata tizenkettő olyan fejlesztési program megvalósítását végzi, amelyek elnyert Európai Unió támogatással rendelkeznek. Ezen projektek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében kerültek támogatásra. A beruházások, fejlesztések eltérő megvalósulási szakaszban vannak. A következőkben a képviselő-testület elé terjesztem az Európai Unió támogatással megvalósuló, folyamatban lévő fejlesztési programokat, valamint az azok helyzetét bemutató információkat.

I. Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó projektek

1. A déli iparterület infrastrukturális fejlesztése

Nagyatád Város Önkormányzata az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra konzorciumi formában a Somogy Megyei Önkormányzattal pályázatot nyújtott be az egykori Budai Nagy Antal Laktanya területén kialakult barnamezős gazdasági terület fejlesztésére irányulóan, amelyet a Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélt.

„A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon” című, TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00007 azonosító számú pályázat célja, hogy elősegítse a vonzó befektetési környezet kialakítását azzal, hogy a leromlott állapotú barnamezős volt laktanya területén a gazdasági tevékenységhez szükséges infrastruktúra fejlesztésre kerül. Mindez hozzájárul a vállalkozások versenyképességének javításához, a vállalkozói együttműködések infrastrukturális háttérének biztosításához, a letelepült vállalatoknak a helyi gazdaságba történő erőteljesebb integrációjához, az ipari terület infrastruktúrájának, szolgáltatásainak komplex, minőségi fejlesztéséhez. Célunk, hogy a befektetések technikai és szakmai feltételeit javítsuk, az ipari növekedést fenntartsuk és növeljük annak betelepítettségét, ezáltal munkahelyeket teremtsünk a térségben és hozzájáruljunk a gazdasági aktivitás javulásához. A projekt megvalósítása során fontos szempont, hogy a volt laktanya területén a szénhidrogénnel szennyezett talaj rehabilitálása megtörténjen, valamint a tervezett beruházás által a déli iparterületnek közvetlen kiépített közúti kapcsolata alakuljon ki a Berzence-Nagyatád állami közúttal, mely lehetővé teszi, hogy az iparterület megközelítése a városközpont érintése nélkül is elérhetővé váljon.

A Déli Iparterület fejlesztésével megvalósul Nagyatád területén elhelyezkedő volt honvédségi laktanyák és a fizikailag kapcsolódó iparterület alap infrastruktúrájának részleges kiépítése és bővítése, a víz, csatorna, elektromos hálózat, közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés, valamint úthálózat fejlesztésével. A célterületen működő vállalkozások gazdasági fejlesztéséhez a tervezett infrastrukturális beruházás elengedhetetlen.

A projekt műszaki eredményei:

- fejlesztéssel érintett iparterületek nagysága 8 hektár
- kiépítésre kerül:
 - ~ 671 m hosszúságban erőáramú vezeték a villamos áram hálózat, közvilágítás fejlesztése érdekében
 - ~ 2026 m szennyvízvezeték
 - ~ 1766 m hosszú vízvezeték
 - ~ 1498 m gázvezeték kiépítése
 - ~ 2689 m belső úthálózat fejlesztése, Nagyatád-Berzence közúttal való kapcsolat megteremtése kiépítése
 - ~ 1498 m gázvezeték kiépítése
- 1 hektár területen megvalósul a talajszennyezettség elhárítása

A Támogatási Szerződés megkötését követően megvalósult tevékenységek:

- megkötésre kerültek a tervezésre, projektmenedzsment feladatok ellátására, a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződések;
- kidolgozásra került az engedélyes- és kiviteli szintű tervdokumentáció az útépitésre, az ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztésére irányulóan;
- megszerzésre került az útépitésre vonatkozó engedély, valamint a jogerőre emelkedett vízjogi létesítési engedély;
- megvalósult a kivitelezéshez szükséges telekalakítás, a fejlesztésbe bevont ingatlanok pontosítása, a helyrajzi számok átvezetése;
- megszerzésre kerültek a fejlesztéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulások;
- elkészült a fejlesztéshez szükséges környezeti hatástanulmány (barnamezős beruházás);
- megtörtént a projektben érintett területek terület-felhasználási átsorolása az OTÉK 253/1997 (XII.20.) Korm. rendeletnek megfelelően.

Jelenleg folyamatban van a területek tulajdonviszonyainak rendezése, a közbeszerzési dokumentáció kidolgozása, valamint a független műszaki ellenőr beszerzése.

A közbeszerzési eljárás a beruházás becsült értékét figyelembe véve ex ante (előzetes) ellenőrzési eljáráshoz kötött, amely eljárás 2020. februárjában kerül megindításra. A jelenlegi gyakorlat alapján a közbeszerzési eljárás várhatóan 2020. márciusában kerülhet megindításra, a kivitelezés az eljárás lefolytatását követően 2020. júniusában kezdhető meg. A kivitelezés várható időtartama minimum 6 hónap, ennek megfelelően a projekt fizikai befejezésének várható dátumát a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően módosítani szükséges.

A Támogatási Szerződés 2017. június 20-án került megkötésre, a projekt fizikai befejezésének várható dátuma 2020. november 30.

A projekt összköltsége: 575 000 000,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 567 280 000,- Ft

A támogatás összege (Somogy Megyei Önkormányzata): 7 720 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

2. Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés

A „Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon” című, TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00004 azonosító számú pályázat célja a helyi és térségi kulturális és természeti örökség megőrzéséhez és bemutatásához kapcsolódóan a Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep és

Látogatóközpont, a Nagyatádi Turisztikai Központ és a Rinya-völgye menti területek fejlesztése komplex, fenntartható turisztikai attrakcióvá.

A program keretében lehetőség nyílik a Rinya völgy természeti értékeinek bemutatására, tanösvények létrehozására, pihenőhelyek, madármegfigyelők kialakítására, a Rinya patak partját, valamint a Haditechnikai Parkot összekötő stégrendszer kiépítésére, a Nagyatádi Szoborpark Látogatóközpont kiállítóterének fejlesztésére. Az ökoturisztikai elemek mellett megvalósul a meglévő szellemi és kulturális örökség bemutatásának fejlesztése, a Szoborparkban lévő szobrok rekonstrukciója, a térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése a Haditechnikai Park területén honfoglaláskori és reneszánsz udvar és az ahhoz kapcsolódó interaktív bemutatótér (íjászat, lövészet) kialakításával, az udvaron lévő épület átalakításával, bővítésével, a meglévő kültéri bemutatótér átstrukturálásával, valamint a kulturális rendezvények háttérének infrastrukturális fejlesztésével.

Megvalósult tevékenységek:

- elkészültek a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: Üzleti Terv, Marketingstratégia;
- elkészítésre került a tanulmányterv a műszaki tartalomra vonatkozóan;
- megkezdődött a kötelező kommunikációs tevékenységek ellátása.

A Támogatási Szerződés 2018. március 8-án került megkötésre, a projekt fizikai befejezésének várható dátuma 2020. szeptember 30.

A projekt összköltsége: 254 990 001,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 254 990 001,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

3. A Nagyatádi Óvodák felújítása, korszerűsítése és bővítése

A „Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon” című, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00026 azonosító számú pályázat Nagyatád város területén elhelyezkedő három óvodai telephely, valamint bölcsőde fejlesztésére irányult. A projekt konzorciumi formában valósult meg Nagyatád Város Önkormányzata, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat együttműködésében.

A fejlesztésünk átfogó célja volt a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődei ellátás), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztése; a fenntartható és minőségi foglalkoztatás biztosítása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra visszatérésének elősegítése, a 3 éves kor alatti, valamint a 3-6 éves gyerekek megfelelő minőségű, színvonalú elhelyezése, ellátása a rendelkezésre álló leromlott, korszerűtlen infrastruktúra fejlesztésével.

Az óvodai telephelyek vonatkozásában infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések, míg a bölcsőde esetében eszközbeszerzés valósul meg.

A pályázati célokkal összhangban a projekt keretében megvalósult a Csillagszem, a Gyöngyvirág és a Nyitnikék óvodai telephelyek épületeinek felújítása (nyílászáró csere, homlokzati szigetelés, fűtés- és világításkorszerűsítés, padlóburkolat felújítása, festés, megújuló energiaforrás alkalmazása), energetikai korszerűsítése, a főző és melegítő konyhák játszóudvarainak fejlesztése, valamint bútorok, udvari játékok, konyhai és fejlesztő eszközök beszerzése, továbbá a bölcsőde és óvodák udvari játékeinak cseréje, kihelyezése.

A projekt során a 3 óvodai telephelyen összesen 225 óvodai férőhely megújítása valósult meg, míg a bölcsőde vonatkozásában az eszközállomány fejlesztése 72 férőhelyet érintett.

A projekt műszaki eredményei:

- fejlesztett 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 72 db

- 72 férőhelyes bölcsőde eszközállományának megújítása
- fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 225 db
 - 407 m² alapterületű, 100 férőhelyes felújított épület (Csillagszem Óvoda (Nagyatád, Aradi u. 1.)
 - 522 m² alapterületű, 75 férőhelyes felújított épület (Gyöngyvirág Óvoda (Nagyatád, Árpád u. 16.)
 - 729 m² alapterületű, 50 férőhelyes felújított épület (Nyitnikék Óvoda (Nagyatád, Rozsnyói u. 2/A.)

A Támogatási Szerződés megkötését követően megvalósult tevékenységek:

- projektmenedzsment szervezet, a közbeszerzési szakértő, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, épületenergetikai auditor, műszaki ellenőr, kötelező nyilvánosság biztosítására irányuló feladat ellátására kiválasztásra került;
- elkészült a kiviteli tervdokumentáció;
- megszerzésre került a módosított építési engedély;
- 2018. októberében beszerzésre kerültek a 0-3 éves korosztály számára tervezett bölcsődei eszközök (játékok, bútorok, kültéri játékok), amely teljesítésre került az eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor vállalás
- lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás az építési tevékenységre vonatkozóan;
- megvalósult a 3 db épület kivitelezése 2019. decemberében
- beszerzésre kerültek az óvodai ellátáshoz szükséges eszközök (udvari játékok, tárolók, beltéri bútorok, tornaeszközök, informatikai eszközök)
- kiállításra került a projekt záráshoz szükséges akadálymentesítési nyilatkozat
- megvalósult a három épület vonatkozásában az energetikai audit, elkészítésre kerültek az energetikai tanúsítványok
- elindításra került a használatbavételi/működési engedély megszerzése
- megvalósultak a kötelező kommunikációs tevékenységek

Jelenleg folyamatban van a használatbavételi engedély, a TÜV minősítések megszerzése az udvari játékokra vonatkozóan, valamint a projekt zárásának előkészítése.

A Támogatási Szerződés 2017. június 20-án került megkötésre, a projekt fizikai befejezésének időpontja 2019. december 31.

A projekt összköltsége: 295 320 465,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 289 015 833,- Ft

A támogatás összege (Somogy Megyei Önkormányzata): 6 304 632,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

4. Nagyatád központjában lévő Széchenyi tér rekonstrukciója

„A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása” című, TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00007 azonosító számú pályázat Nagyatád város központjában kijelölt akcióterületen (Baross G. u. - Dózsa Gy. u. - Beregszászi u. - Bajcsy Zs. u.- Korányi S. u.- Hunyadi u.- Árpád u. - Szabó D. u. - vasút nyomvonala által határolt terület) található zöldfelület és a hozzá kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő épületek közösségi és gazdasági célú fejlesztésére irányul, a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújításával.

A projekt keretében a kijelölt akcióterületen belül megvalósul a zöldfelületek növényállományának rekonstrukciója, növelése a Széchenyi parkban, valamint ápolási munkák, új növényzintek, cserjék, faszorok létesülnek a területen. Széchenyi tér 18. szám alatti épületben a húsbolt üzlethelyiség korszerűsítésre kerül.

A fejlesztés során kivitelezésre kerül a Széchenyi tér 25. épületének rekonstrukciója: nyílászáró csere, külső és belső burkolat felújítása, szigetelése; gépészeti berendezések és elektromos hálózat felújítása, épület akadálymentesítése, udvari zöldfelületek és parkolók (7 + 1 db akadálymentes) kialakítása.

A Széchenyi téren a vizes játszó- és közösségi tér kialakítása, ivókút és II. világháborús emlékmű felújítása, faragott terméskő ülőkubusok elhelyezése, park nyugati oldalán ülőfal kialakítása és utcabútorok beszerzése.

Soft tevékenységként megvalósításra kerül a fejlesztési célokhoz kapcsolódó a „Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében”, a „Humánkapacitásfejlesztése”, és a „Települési arculat és identitás fejlesztése” témájú programcsomag.

A projekt műszaki eredményei:

- 1 db korszerűsített üzlet
- 877,7 m² civil szolgáltató és közösségi ház
- 3700 m² a megújuló zöldterületek,
- 3720 m² a projekt keretében a városi területeken létrehozott/helyreállított nyitott tér

A Támogatási Szerződés megkötését követően megvalósult tevékenységek:

- az építéshez, valamint a kertépítészethez kapcsolódóan kiválasztásra kerültek a tervezők, továbbá projektmenedzsment feladatot ellátó szervezet;
- elkészültek az engedélyes- és kiviteli szintű tervdokumentációk mind az építés, mind a kertépítészeti vonatkozásában;
- megszerzésre kerültek az építési engedélyek
- elkészítésre, kidolgozásra került a projekt megvalósításához szükséges Akció Területi Terv

Jelenleg folyamatban van a kivitelezésre irányuló, valamint a kertépítészeti munkák ellátására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának kidolgozása, összeállítása.

A Támogatási Szerződés 2018. augusztus 13-án került megkötésre, a projekt fizikai befejezésének időpontja 2021. augusztus 12.

A projekt összköltsége: 455 000 000,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 455 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

5. Nagyatád kerékpárút hálózatának fejlesztése

„A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében” című, TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00010 azonosító számú pályázat konzorciumi formában kerül megvalósításra. A konzorcium vezetője Nagyatád Város Önkormányzata. A konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat, Ötvöskónyi Község Önkormányzata, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához.

A projekt keretében a pályázati kiírással összhangban kivitelezésre kerül a meglévő kerékpárút hálózat továbbfejlesztése, bővítése, átépítése, kivitelezése, kijelölése a város területén, továbbá Ötvöskónyi és Nagyatád között egy új, településeket összekötő kerékpárút kerül kiépítésre.

A projekt keretében megvalósul Nagyatád teljes területére vonatkozóan a közlekedési úthálózat kerékpárosbarátá tétele kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével és kiépítésével; Ötvöskónyi,

mint Nagyatád vonzáskörzetében található település és Nagyatád között kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása; Nagyatádot érintő országos közúti (681, 6821, 6807) átkelési szakaszok mentén kerékpáros útvonal létesítése. A megújított és kijelöléssel kialakított kerékpárforgalmi létesítményeken kívül a projekt keretében kiépítésre kerül 10 900 m új létesítmény, összesen 9450 m kerékpározható útvonallal, irányhelyes, meglévő útburkolat két oldalán kialakított kerékpársáv; meglévő elválasztás nélküli kerékpárút átépítése irányhelyes, elválasztott kerékpárúttá; "koppenhágai" típusú irányhelyes kerékpársáv; kétirányú kerékpárút kiépítése.

A projekt műszaki eredményei:

- Kerékpárút kijelölése felfestéssel (építés nélkül): 450 m
- Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények megújítása: 1100 m
- Új kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése: 10 900 m, amelyből 9450 m kerékpározható

A Támogatási Szerződés megkötését követően megvalósult tevékenységek:

- projektmenedzsment szervezet, tervező, a közbeszerzési szakértő, közúti biztonsági auditor, kötelező nyilvánosság biztosítására irányuló feladat ellátására kiválasztásra került;
- elkészült az engedélyes- és a kiviteli szintű tervdokumentáció;
- megszerzésre kerültek a kivitelezéshez szükséges jogerős engedélyek, továbbá engedélymódosítások;
- megvalósult a közúti biztonsági audit első szakasza
- elkészült a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, továbbá lefolytatásra kerül a KKK tervzsűri általi véleményeztetése;
- megkezdődött a tulajdonviszonyok rendezése.

Jelenleg folyamatban van a területek tulajdonviszonyainak rendezése, valamint a független műszaki ellenőr beszerzése.

A közbeszerzési eljárás a beruházás becsült értékét figyelembe véve ex ante (előzetes) ellenőrzési eljáráshoz kötött, amely eljárás 2020. januárjában megindításra került. A jelenlegi gyakorlat alapján a közbeszerzési eljárás várhatóan 2020. februárban kerülhet megindításra, a kivitelezés az eljárás lefolytatását követően 2020. júniusában kezdhető meg. A kivitelezés várható időtartama minimum 6 hónap, ennek megfelelően a projekt fizikai befejezésének várható dátumát a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően módosítani szükséges.

A Támogatási Szerződés 2017. július 27-én került megkötésre, a projekt fizikai befejezésének időpontja 2020. december 31.

A projekt összköltsége: 449 639 197,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 136 992 234,- Ft

A támogatás összege (Magyar Közút Nonprofit Zrt.): 277 466 783,- Ft

A támogatás összege (Somogy Megyei Önkormányzata): 22 480 180,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

6. Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése

„A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése Nagyatádon” című, TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00038 azonosító számú pályázat keretében megvalósul a Baross G. u. 1. szám alatti ingatlan (Polgármesteri Hivatal 2. számú épülete) épületenergetikai korszerűsítése napelemmel, mint megújuló energiaforrással kombinálva. A korszerűsítéssel kivitelezésre kerül az épület homlokzati és tető hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés, világításkorszerűsítés. A fejlesztéssel javulnak az energiahatékonysági mutatók, így jelentős mértékben csökkennek az energiaköltségek.

A projekt műszaki eredményei:

- felújítandó épület összes hasznos alapterülete: 1266 m²
- homlokzati hőszigetelés: 732 m²
- homlokzati lábazat hőszigetelés: 124 m²
- tető csapadékvíz elleni szigetelés: 680 m²
- hőszigetelt új homlokzati nyílászáró: 81 db

A Támogatási Szerződés megkötését követően megvalósult tevékenységek:

- projektmenedzsment szervezet, a közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr, kötelező nyilvánosság biztosítására irányuló feladat ellátására kiválasztásra került;
- elkészült a kiviteli szintű tervdokumentáció;
- lefolytatásra került a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként megkötésre került a vállalkozói szerződés;
- a munkaterület 2019. december 6-án a kivitelezőnek átadásra került, a munkavégzés folyamatos.

Jelenleg folyamatban van az épület felújítási munkáinak kivitelezése, amelynek várható befejezése 2020. augusztus 6.

A Támogatási Szerződés 2017. július 27-én került megkötésre, a projekt fizikai befejezésének időpontja 2020. augusztus 31.

A projekt összköltsége: 99 997 744,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 97 321 899,- Ft

A támogatás összege (Somogy Megyei Önkormányzata): 2 675 845,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

7. A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona energiahatékonyság-központú fejlesztése

„A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00019 azonosító számú pályázat keretében megvalósul a Naplemente Idősek Otthona (7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3/A.) és a nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ (7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3/B.) épületeinek energetikai korszerűsítése. Az épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, fűtési rendszerének rekonstrukciója mellett korszerű, napelemes rendszerrel kombinált hőszivattyús fűtési rendszer kerül kivitelezésre, amely hőforrás a korábban megnyert, geotermális fűtési rendszerre fog csatlakozni, amely fűtéshez hulladékhőt használ. Kivitelezésre kerül az épület homlokzati hőszigetelése, csapadékvíz elleni szigetelése, továbbá új, hőszigetelt nyílászárók kerülnek beszerelésre.

A projekt műszaki eredményei:

- 1 db geotermális hulladékhőre alapozott hőszivattyús fűtési rendszer
- napelemes rendszer kiépítése 2 db épület vonatkozásában

Megvalósult tevékenységek:

- elkészült a pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv és műszaki tervdokumentáció;
- megkezdődött a kötelező kommunikációs tevékenységek ellátása.

Jelenleg folyamatban van az épület felújítási munkáinak kivitelezése, amelynek várható befejezése 2020. augusztus 6.

A Támogatási Szerződés 2018. június 26-án került megkötésre, a projekt tervezett fizikai befejezésének időpontja 2021. június 25.

A projekt összköltsége: 178 942 153,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 178 942 153,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

8. A nagyatádi közintézmények geotermikus energia felhasználásának növelése

„A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása” című, TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00005 azonosító számú projekt keretében megvalósul öt darab, jelenleg fosszilis földgáz felhasználására épülő fűtési rendszerrel rendelkező önkormányzati tulajdonú, közcélú intézmény fűtőkorszerűsítése, a nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtési rendszer kialakításával, az épületek rendszerre való csatlakozásával. A kialakításra kerülő fűtési rendszer új termálkút fúrása helyett a már működő és a város központjában található termálkút eddig nem hasznosított hulladékhőjére épít. A fejlesztéssel érintett ingatlanok a Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő, a Nagyatádi Turisztikai Központ, a Nagyatádi Kulturális Központ, a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal, valamint a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 2. sz. épülete. A projekt konzorciumi formában valósul meg Nagyatád Város Önkormányzata, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat együttműködésében.

A Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő termelő kútja mellett kiépítésre kerül egy 250 m³ térfogatú puffertároló, amelyet termálvíz vezeték hálózat köt össze az érintett épületekkel, amelyekben a termálvíz hőenergiáját hasznosító hőszivattyús rendszer biztosítja a megfelelő mértékű előremenő hőfokszintet. A hőszivattyúk többlet villamos energiájának fedezetéül épületenként napelemes rendszer kerül telepítésre.

A projekt műszaki eredményei:

- 5 db geotermális hulladékhőre alapozott hőszivattyús fűtési rendszer
- napelemes rendszer kiépítése 4 db épület vonatkozásában

Megvalósult tevékenységek:

- elkészült a pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv és műszaki tervdokumentáció;
- megkezdődött a kötelező kommunikációs tevékenységek ellátása,
- projektmenedzsmenst szervezet, tervező, a közbeszerzési szakértő, kötelező nyilvánosság biztosítására irányuló feladat ellátására kiválasztásra került;
- elkészült az engedélyes- és a kivitelei szintű tervdokumentáció;
- megszerzésre kerültek a kivitelezéshez szükséges jogerős engedélyek.

Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési dokumentáció kidolgozása, valamint a független műszaki ellenőr beszerzése.

A Támogatási Szerződés 2017. július 27-én került megkötésre, a projekt tervezett fizikai befejezésének időpontja 2020. július 26.

A projekt összköltsége: 299 967 044,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 292 308 944,- Ft

A támogatás összege (Somogy Megyei Önkormányzat): 7 658 100,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

9. Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon (TOP-7.1.1-16-2017-00085)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célul tűzte ki helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét. Nagyatád Város Önkormányzata élni kívánt az említett felhívás adta lehetőséggel és életre hívta a Nagyatádi Fórum Helyi Közösséget (NFHK), mely 2016. május 30-án alakult 15 alapító taggal, a civil, üzleti és közszférát azonos arányban képviselve.

A projekt megvalósításának alapja a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyben rögzítésre kerültek a településre vonatkozó fejlesztési irányok. Ezen stratégia figyelembe vételével hat pályázati felhívás került kidolgozásra, amelyre a helyi szervezetek, intézmények pályázatokat nyújthatnak be a Nagyatádi Fórum számára. A Nagyatádi Fórum ezen pályázatok elbírálja és támogatást követően, az előírásoknak megfelelően a szervezeteknek a projekteket meg kell valósítaniuk. Ezen területek az alábbiak:

1. A város közösségi (humán) erőforrásának megújítása és összehangolása, a közművelődési, kulturális és rekreációs információ elérhetőségének javítása a közösségi élet élénkítése és fejlesztése érdekében
2. A kulturális és közösségi intézményrendszer fejlesztése, valamint rekreációs helyek megújítása és funkcióinak szélesítése a helyi közösségek együttműködése érdekében
3. Civil szervezetek közösségi munkáját elősegítő infrastruktúra fejlesztése és megújítása
4. Gyermek és fiatalok a közösségfejlesztés középpontjában
5. A kulturális örökség védelmét és a lakosság helyi és közösségi identitástudatának erősítését szolgáló tevékenységek fejlesztése
6. Az aktív és egészséges életmódot és szabadidő eltöltést célzó tevékenységek támogatása, népszerűsítése

A fenti pályázati felhívások kiírásra kerültek a nagyatadiforum.hu oldalon. Jelenleg folyamatban van a pályázatok generálása.

A Támogatási Szerződés 2018. március 12-én került megkötésre, a projekt tervezett fizikai befejezésének időpontja 2022. augusztus 31.

A projekt összköltsége: 250 000 000,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 37 500 000,- Ft

A fejlesztésekre fordítható támogatás összege: 212 500 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

II. Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programhoz (KÖFOP) kapcsolódó projektek

1. Nagyatád Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása

Nagyatád Város Önkormányzata az ASP kormányrendeletben foglalt előírásoknak és kötelezettségeknek megfelelően valósította meg a „Nagyatád Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01021 azonosító számú pályázat szakmai tartalmát.

Beszerezésre és üzembe helyezésre került 20 darab kártyaolvasó eszköz, az ASP rendeletben meghatározott paraméterekkel rendelkező 1 darab switch, 7 darab munkaállomás, 5 darab monitor, 5 darab multifunkciós nyomtató.

Kialakításra kerültek az iparüzési adó-bevallás ügytípus elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek. Önkormányzatunk az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással csatlakozik, mely során 1 darab keretrendszer és 7 darab szakrendszerei szolgáltatás (iratkezelő rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer) tesztelését, élesítését valósította meg.

A működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakításához kapcsolódóan kidolgozásra kerültek az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat és Nagyatád Város Önkormányzatának Számviteli Rendje szabályzatok. A megfelelő minőségű, átadható adatállomány migráció/adatbetöltése a gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer és az ipar- és kereskedelmi szakrendszerek tekintetében megvalósult.

Jelenleg folyamatban van a projekt zárása.

A Támogatói Okirat 2017. május 8-án került megkötésre, a projekt fizikai befejezésének időpontja 2019. június 30.

A projekt összköltsége: 9 000 000,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 9 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

III. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) kapcsolódó projektek

1. Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

A „Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00034 azonosító számú projekt kiemelt célja a fiatalok helyben maradásának, illetve településre költözésének ösztönzése, a vidék népességmegtartó erejének és versenyképességének növelése érdekében.

Ezen célok elérése érdekében megvalósul az egzisztenciateremtéshez szükséges **önálló lakhatás biztosítása**, ezért 8 darab önkormányzati lakás felújítása (Nagyatád, Széchenyi tér 18., valamint a Baross Gábor utca 5.), berendezése került kivitelezésre a célcsoport számára kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosításával 12 fő részére. A fejlesztés során megvalósult az épület homlokzatának helyreállítása, a világítás, fűtés, valamint a víz és szennyvízrendszer korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, továbbá a tető felújítása. A kialakításra került lakások 12 beköltözőnek nyújtanak lakhatást. A lakásokban biztosításra került az internet elérés, laptop, íróasztal, felszerelt konyha (főző és sütő berendezés, mikrohullámú sütő, mosogató). A fejlesztés keretében helyi lehetőségekre épülő foglalkoztatást segítő programok is megvalósításra kerülnek és egyedi eszközök révén ösztönzésre kerül a vidéki fiatalok helyben maradása.

Helyi értékekre, hagyományokra és lehetőségekre épülő **ifjúsági közösségi tér** került létrehozásra, melynek bázisán foglalkoztatást és önfoglalkoztatást célzó programok jönnek létre, valamint a települési hiányszakmák betöltésének biztosítása és a képzettebb, alkalmazkodó-képesebb rétegek helyben maradása érdekében **helyi ösztönző rendszerek** kerültek kidolgozásra és működtetésre.

A fiatalok számára elkészítésre és kiírásra került az „Önkormányzati Ösztönző támogatási pályázat” első és második üteme, kettő alkalommal meghirdetésre került az „Önkormányzati Ösztönző támogatás fiatalok munkába állása Nagyatádon” című pályázati felhívás, több alkalommal fiatalok számára rendezvények kerültek megvalósításra. A program keretében a munkahelyi elhelyezkedést, önálló életvitel megalapozását szolgáló egyéni fejlesztések, mentorálások folyamatosak, illetve

elindult a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszervezési ismeretek bővítése workshop sorozat, amelynek megvalósítása folyamatos.

A Támogatási Szerződés 2018. február 14-én került megkötésre, a projekt tervezett fizikai befejezésének időpontja 2021. május 31.

A projekt összköltsége: 199 999 998,- Ft

A támogatás összege (Nagyatád Város Önkormányzata): 199 999 998,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

2. Rinyamenti közösség az Emberekért

Nagyatád Város Önkormányzata konzorciumvezetőként további nyolc önkormányzattal és egy térségi szinten alapellátást nyújtó szociális intézménnyel együttműködve pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű felhívás keretében, melyet a Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte. A döntésnek megfelelően megkötésre került a „**Rinyamenti közösség az Emberekért**” című, **EFOP-1.5.3-16-2017-00059** azonosító számú Támogatási Szerződése.

A projekt a konzorciumi együttműködés keretében 2018. február 1. és 2021. január 31. között kerül megvalósításra. A konzorcium tagjai: Nagyatád Város Önkormányzata (konzorciumvezető), Beleg Község Önkormányzata, Bolhás Község Önkormányzata, Görgeteg Község Önkormányzata, Háromfa Község Önkormányzata, Lábod Község Önkormányzata, Ötvöskónyi Község Önkormányzata, Segesd Község Önkormányzata, Somogyszob Község Önkormányzata, Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ.

A projekt megvalósítása hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, a hátrányos társadalmi csoportok felzárkózásához és foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, az ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához.

A program kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészekben élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagukban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra.

A fejlesztés átfogó célja a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Tervben rögzítettekkel, valamint a pályázati felhívással összhangban a humán közszolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítása Nagyatádon és térségében; a helyi, főképp hátrányos helyzetű aktív korú munkavállalók foglalkoztathatósági potenciáljának növelése; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a térségi lakosság egészségtudatosságának fejlesztése, a vidék megtartó képességének

növelése és az ehhez kapcsolódó disszemináció támogatása, a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése, továbbá a lokális, települési és térségi identitás erősítése.

A program több területet ölel fel, mint például a hiányszakmák betöltésének lehetőségét, a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását, közösségépítést, egészségügyi szűrések megvalósítását, térségi és települési programok, előadások lebonyolítását, közösségi terek infrastrukturális fejlesztését, képzési és tanácsadási tevékenységeket, ösztöndíj és ösztönző programokat, fiatalok helyben maradásának elősegítését.

A Támogatási Szerződés 2018. február 2-án került megkötésre, a projekt tervezett fizikai befejezésének időpontja 2021. január 31.

A projekt összköltsége konzorciumi szinten: 500 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyatád Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseiről szóló előterjesztésben foglaltakat elfogadja.

Nagyatád, 2020. január 27.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

