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Nagyatad
120 agyas Hotel és Gyogyfiirdé

Koltségvetési f60sszesito

2. szamni melléklet

I Beruhazas elokészités koltsége 57.242.800 Ft
II. Telek ar+ tervezés kiltsége
+ megvaldsitas koltsége 228.971.200 Ft
III.  Hotelszarny épiilet koltség 738.000.000 Ft
Fedett uszodaszdirny épiilet koltség 204.940.000 Ft
Epiileten kiviili 1étesitmények koltsége 36.510.000 Ft
Kézmiifejlesztési hozzajarulis, kézmithekités 38.956.000 Ft
IV.  Termalkit és vezeték kiépitése 68.450.000 Ft
V. Belsé berendezés 58.000.000 Ft
Beruhazas Gsszes netté koltség: 1.431.076.000 Ft + afa(20%)
Beruhazas dsszes bruito koltség: 1.717.284.000 Ft



Nagyatad
120 agyas Hotel és Gyogyfiirdd

Koltségvetés

I. -Beruhazas elokészités koltsége 57.242.800  Ft
Elékészités koltsége a teljes beruhdzasi kiltség 5 %-a
- Projekt el6készitd tanulményterv készitése 3 csillagos Hotel és Gydgyfiirdd 2006 év

- Déntés el8készitd a 3 csillagos Hotel tanulmany készitésének koltsége 2007 év
- Déntés elékészits a 4 csillagos Hotel tanulmany készitésének kdltsége 2007 év augusztus
- Moédositott 4 csillagos Hotel és Gydgyfiirdd tanulmanyterve és a megval6sitds
kéltségvetésének eldkészitése 2007 oktober
- Banki hitel igénybejelentéséhez kiliségvetés és a beruhdzas koltségenek
megtériilés szamitdsa 2007 év oktober (el6 feasibility study )

- Megvaldsulasi tanulmany készftése (feasibility study ) varhatéan 2008 év januar

Wa  -Telekar és atirdsi kdltség (A teljes beruhazasi dsszeg 10 % - a)
Nagyatad Varos Onkormanyzat énrésze a projektben 114.485.600  Ft

(A telekdr tartalmazza : a projekt telkét -+ 100 férShelyes parkoldjanalk tertiletét, kiilsé
utak és kézmiivek kiépitése, kiilss, telken kiviili teriilet el6készitési munkai. A projekt
lizemeltetéséhez szitkséges gyogyviz biztositdsa meglévd kutakbol és a viz atadasa, a

projekt telkéig vezetve. )
Telek tertilet 10545,18 m2

TI/b  -General tervezés a teljes beruhazasi kéltseg 3 % - a
(Kévés és Iipitésztarsai Zrt. dnrésze a projektben) 34.345.680 Ft

- Elvi engedélyezési dokumentacio készitése
- Epitési engedélyezési dokumentacid készitcse
- Kiviteli tervdokumentacié készitése

- Terverfi miivezetés biziositisa

/e -General kivitelezés a teljes beruhazasi koltség 5 % - a
Kévés és Epitésztarsai Zrt. onrésze a projektben 57.242.800  Ft
( a teljes objektum general kivitelezése fix dras koltségvetés alapjan )

I/d  -Beruhazas lebonyolitas — miiszaki ellen6rzés a teljes beruhdzasi osszeg 2 % - a
Kévés és Epitésztirsai Zrt, dnrésze a projektben 22.897.120  Ft

( A teljes beruhézas lebonyolitasa muszaki dtadas és haszndlatbavéieli engedély biztositasa.
A telies objektumra vonatkozé. mitszaki ellendérzés (beruhdzdi és banki ellendrzés) biztositdsa )
Osszesen : 286.214.000 Ft + afa




I1I.

Hl/a

Epitési koltség

-Hotelszarny koltségvetése (osszes terilet :

- Orzés és felvonulas 18.500.000  Ft
- Féldmumnka 28.900.000  Ft
- Vb. Szerkezet 160.270.000  Ft
- Homlokzatburkold munkak 10.540.000  Ft
- Allvanyozas 4.470.000  Ft
- K8miives munkak 12.530.000  Ft
- Vakolasi munkak 7.590.000  Ft
- Gipszkarton munkak 20.620.000  Ft
- Aljzatbetonozasi munkak 7.450.000 It
- Szigeteld és badogos munlcak 18.500.000 Tt
- Hidegburkolasi munkik 39.770.000  Ft
- Szényegpadlé burkoldsi munkak 19.410.000  Ft
- Homlokzati nyilaszardk 101.380.000 Ft
- Belsd ajtok 23.290.000  Ft
. Lakatos szerkezetek 13.950.000 Ft
- Szobafestd mazolo, fapétazd m. 15.500.000  Ft
- Bpiilettartozékok 2.000.000 Tt
- Sétautak, parkold burkolatok 16.300.000  Ft
- Felvond szerelés | 15.840.000  Ft
- Villanyszerelés 53.110.000 It
- Térvilagitas 6.000.000  Ft
- Bpiiletgépészet 31.380.000 Tt
- Kertészet 10,700.000 __ Ft
Hotelszarny kolisége dsszesen : 738.000.000  Ft+ afa



I/b

IIl/e

- medencetér teriilete

616 m2 , pinceszint teriilete 616 m2

~-Fedett uszoda épiiletrész kiltségvetése

10

- Féldmunka 13.150.000  Ft

- Vb. Szerkezet 32.500.000  Ft

- Fa ragasztott kupolaszerkezet 28.400.000  Ft

- - Kupolafedés 24.700.000  Ft

- Miia.-livegportal 7.800.000  Ft

- Medencek gépészete 30.900.000  Ft

- Villamos szerelés 16.600.000  Ft

- Légtechnika 25.000.000  Ft

- Medencetér burkolas 15.000.000  Ft

- Kiilsé burkolat 1.950.000  Ft

- Osszekotd folyosé és bar, dsszekits folvosd és 1épessd 8.940.000  Ft
Fedett uszoda épitési kdltsége vsszesen 204.940.000  Ft+ ifa

Epiileten kiviili Iétesitmények épitési kiltségvetése

- Kiilsé medence 200,00 m2 18.600.000 Ft
(szabadtéri medence burkolva) _

- Kertészet 5875,00 m2 5.250.000  Ft
(az objektum telekterliletének fiivesitése és a disznévények 4ra)

- Telken beliili sétautak 689,00 m2 3.230.000 Lt

- Kerités kéltsége 320,00 fm 700.000  Ft
(a telek feszitett drétkeritésének koltsége)

- Diszburkolat kiltség 240,00 m2 2.680.000 It

- Személygépkocsi parkold koltsége 1900,00 m2 5.800.000  Ft
(Griinbeton elemek alatt 15 cm hengerelt kavics)

- Termdl viz kiilsé, telken beliitl{~70 fin)vezeték kiltsége 250.000 Tt
Epiileten kiviili létesitmenyek kiltsége Osszesen : 36.510.000  Ft+ afa



Iyd - Kézmifejlesztési hozzajarulas, kézmiibekstés, termalkat kiépitése

Elektromos ; Szélloda és Gyogyfiird dramigénye
S40 KW =513 KVA
513 x 12000 = 6.156.000 — Fi
Ha fSldkabeles bekétés 2000 Ft/fm :~50 x 2000 = _ 100.000 —Ft
' = 6.256.000 - Ft
20 KV - os légkabel kivaltasa varhatéan max. =17.000.000 - Ft
X =23.256.000 - Ft

Viz — Csatorna : Szalloda és Gyégyfird6 viz — csatorna igénye

30 m3/map
Vizkézmi fejlesztés 30 x 90.000 = 2.700,000 - Ft
Csatorna igény m3 210 x 40.000 = 8.400.000 - i
Vizbekotés fm 50x 10,000 = 500,000 - Ft
Csatornabekétés fm 70 x 10.000 = 700.000 - Ft
z =12.300.000 — Ft
Gaz ; Szélloda és Gyogyfiirdé gaz igénye
Szalloda gazigénye 130 m3/h
m3 130 x 10.000 = 1.300.000 - Ft
m3 130x% 10.000 = 1.300.000 - Ft
Bekétés fm ~80 x 10.000 = __800.000 — Ft
x =_3.400.000 - Ft
Koézmiifejlesztési és bekitési kiltségek sszesen: 38.956.000 - Ft
V. Termalvizkat : 700 méter mély termalviz kit a Széchényi téri meglévé termalviz It

mellett fort 4 katbol

- Nagyatid varos Polgarmesteri hivatal altal kdzslt

kutfirasi ksltség 58.000.000 Ft
- 350 méter hosszit f8ldalatti termélvizvezeték épitési koltsége

17.000 Ft/m x 350.000 Ft = 5.950.000 Ft
- 15 méter hosszu it alatti vezeték atvezetés sajtolissal

15 méter x 300.000 Ft/m = 4.500.000  Ft

Termalviz szolgaltatas dsszesen: 68.450.000 Ft

/. Bels6 berendezések koltségvetése

- konyhai berendezések koltsége ' 15.000.000  Ft
- szalloda komplett berendezése, bitorozas koltsége 39.000.000  Ft

- Fedett uszoda berendezés kéltsége (drinkbar, zuhany és We csoport)  4.000.000  Ft
Belsé berendezések tsszesen 58.000.000  Ft+ afa
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3. szamu melieklet

KIVONAT

Nagyatad Varos Onkormanyzata Képvisel§-testiiletének
2007. december 20-i iilése jegyzdkonyvébol

400/2007, (XI1. 20.) szamn hatarozat:

1. Nagyatdd Vdéros Onkorményzatanak Képvisel9-testillete a Nagyatadi Hotel és
Gyogyfiirdd beruhazas projektet tovabbra is jonak, megvalositandénak tartja. A
beruhazas jelenlegi megvaldsuldsit az alabbi nyitott és megvalaszolatlan kérdések
miatl bizonytalanak itéli:

a tervezett Buropai Unios tAmogatdsi forrds elnyeréséhez sziikséges palyazat
beaddsdra nyitvadllé idétartam révidsége,

a termélvizes medencék vizbazisdt Dbiztosité  kiattal kapcsolatos
bizonytalansagok,

a projekt megvaldsuldsa érdekében az dnkormanyzatot terhelendd hiteldsszeg
felvéllalhatdsaga, valamint

a mikodtetd személyének hianya.

2. A Képviseld-testiilet felkéri a véaros polgarmesterét, hogy folytasson tovabbi
targyalasokat a projekt jovObeli megvaldsulasa érdekében, és tajékoztassa a
Képviseld-testiiletet a fejleményekrol.

Hataridé: értelem szerint
Felelds: Ormai Istvan polgarmester

Kmf.

Ormai Istvan s.k. DPr. Kovacs Ildiké s.k.
polgarmester jegyzo






