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Amely létrejott egyrészrdl

Nagyatadi Regionalis Szennyviztdrsulas (7500 Nagyatad, Baross G. u. 9.), képviseli: Ormai
Istvdn tarsulasi elndk,

mint Megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld

masrészril

Szabadics K6zm(i- és Mélyépitd Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; Cégjegyzékszam: 20-10-
040239; addszam: 13748429-2-20; képviseli: Kovdcs Tamas Gyula vezérigazgato)

mint Vallalkozo, a tovabbiakban: Vallalkozé

Megrendeld és Vallalkozé egyiittesen a tovabbiakban: Szerz6dd Felek, vagy Felek

kozott az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

1.1.

1.2

1.3.

14

1. Eidzmények

Megrendel6 ,Nagyatad és Kornyéke Csatornahalézatanak és  Nagyatad
Szennyviztelepének fejlesztése” targyd KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonosité szam
projekt (a tovabbiakban: Projekt) megvaldsitasa keretében beszerzési eljarast inditott a
Projekt megvalGsitdsahoz sziikséges csatornahalézat FIDIC PIROS kdnyv szerinti
fejlesztése targyaban. ‘

Az 1.1. pontban hivatkozott beszerzési eljaras nyertese jelen szerzédés Vallalkozéja
lett. -

Szerz6d6é Felek az 1.1. pontban hivatkozott beszerzési eljards keretében kiadott
palyazati felhivas, valamint a Vallalkozo &ltal benydjtott irdsbeli ajanlat szerint 2013.
jalius 17. napjan Vallatkozéi szerzédést (a tovabbiakban: Szerz8dés) katdttek.

A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megkezdését kévetden felmeriilt alibbi
kdriilmények befolyasoljak a kivitelezés szerzddés szerinti teljesitését:

A szerz8dé felek kijelentik, hogy a szerzGdéshez kapcsoléddan a Vallalkozd 2014.
szeptember 15. napjan Vdllalkozdi kévetelés elGrejelzést nyljtott be, amelyet a
konzultacidk utan atdolgozva 2015. julius 3. napjan, az elére nem lathato kériilmények
megsz{inését kdvetben végleges kdvetelés formajiban kidolgozott az alabbiak szerint:




2.1

1.4.1. A Vallalkozdi kivetelés szerint a kivitelezés id&szakaban bekdvetkezett tartdsan
csapadékos idGjaras miatt az ajanlati dokumentaciéban (Tendertervben)
megadott talajvizszintt6l jelentdsen — kb. 0,4 - 1,5 m-rel - magasabban alakuit a
talajvizszint, amely kortilmények miatt az ajanlati dokumentacidban
eldiranyzott nyomvonal 19,53%-ban tervezett talajvizszint siillyesztési
munkalatokat a teljes a teriilet 31,55%-an el kellet végezni, tovabbd az
eredetileg  vizszintsiillyesztéssel tervezett teriileten nagyobb mértéki
talajvizszint sillyesztést kellett végrehajtani, illetve az eredetileg egysoros
vakuumkut rendszert kétsoros vakuumkuttal lehetett megoldani. -

Tekintettel arra, hogy a magasabb vizszintre vonatkozdé koriilményt a
szerzédéskdtés idGszakaban elGre nem volt lathats, az ebbél adddo eldre nem
fathatd koltségeit a Vallalkozo érvényesiteni kivanja.

A véllalkozé 7. sz. kdvetelése a tartalékkeret felhasznalasa vonatkozasaban:
166.290.000,- Ft felhasznalasi igeny meriilt fel.

1.4.2. A 7. sz. kbvetelést a Nagyatadi Mérndk konzorcium Projektvezetd Mérndke a
2015. jalius 07. napjan kelt véleményében részletesen megvizsgalta és a
Vallalkozé &ital benyijtott 166.290.000,- Ft tartalékkeret felhasznalasara
vonatkozd igény kbvetelést elfogadta.

1.4.3. A Nagyatddi Mérndk konzorcium Projektvezeté Mérnokének szakvéleménye
jelen 3. sz. szerzédésmaodositas 1. sz. mellékletét képezi:

2. A Médositas tartalma

A fenti indokokra tekintettel a felek a Kbt. 132. §-aban foglaltak szerint az altaluk
megkotott szerz6dés 3.2 pontjat érintd alabbi médositasokat fogadjak el:

»3.2 :

A csatornahdlézat vonatkozdsdban a Szerzddéses dr 3.325.800.000.- forint, azaz
Hdarommilliard-hdromszdzhuszondtmillié-nyolcszazezer forint, melynek alapja az
Eqydsszegli Ajaniati Ar, és amely a Szerz6dés Elfogadott Végbsszegének tartalékkeret
nélkiili része. '

A 2. sz2. szerz6dés maédositds 1.4 pontjaban leirt eldre nem ldthato kériilmények miatt,
a  tartalékkeret  terhére Véllalkozé  netté  166.290.000,-  Ft  azaz
Egyszdzhatvanhatmillio-kettdszdzkifencvenezer forint értékldi potmunka szamlat
jogosult kidgllitani, a munka elvégzése utan 30 (Harminc) napon beliil.”




3.1

3.2.

3. Egyéb megallapodasok

Szerz8dé Felek megéllapodnak, hogy az 1.3. pontban hivatkozott Szerzédés jelen

modositassal nem érintett pontjai valtozatlan tartalommal tovabbra is irdnyadoak.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak,-hogy Jelen szerz6désmdaddositas 3 (Harom) oldalbdl ail

és 4 (Négy) egymassal sz6 szerint mindenben megegyezé eredeti példanyban készilt —
melyb8l 2 (Kett6) példany Megrendelét, 1 (egy) példany Vallalkozdt, 1 (egy) példény a
Kozremiikoédd Szervezetet illeti meg, és amelyet Szerz6d6 Felek annak elolvasasa és
értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag irtak ala.

1. sz. Melléklet: 7. sz. kbvetelés (irlap és annak mellékletei

Nagyatad, 2015. oktdber 12.
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Nagyatadi Reglonalls Sze,_,m;_ tarsulas

Zalakaros, 2015. oktober 12.
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Szabadics K6zmii- és Mélyépn’tﬁ Zrt.
Képv.: Kovacs Tamas Gyula
Véllalkozé
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